

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 18 MARS 2022  
Signature: 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE  
NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

**MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION**


IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Intitulé du Marché	Montant budget en million R.C.	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Réhabilitation & réfection d'édifices des bâtiments	335	191006	01	AON	Prévisions	11/03	26/03	29/03	28/04	13/05	28/05	02/06	06/06	21/06	01/07	-	04/07	25/07				
					Réalisations																	
					Réalisations																	
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>																					

Fait à Kinshasa, le 17 Mars 2022

**RAÛS CHAWE MUNKUTU NGWASHI**  
Commissaire Divisionnaire  
IG/PNC



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

APPROUVE PAR  
**Le : 18 MARS 2022**  
 Signature : 

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Méthodes de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des équipements bureau	59	191004	01	DC	Prévisions	11/03	-	14/03	13/04	28/04	-	03/05	06/05	-	16/05	-	19/05	08/06
					Réalisations													
Acquisition des véhicules terrestres	1 036	191005	02	AOI	Prévisions	11/03	26/03	29/03	28/04	13/05	28/05	02/06	06/06	21/06	01/07	-	04/07	25/07
					Réalisations													
Acquisition des équipements de communication	26	191007	03	DC	Prévisions	11/03	-	14/03	13/04	28/04	-	03/05	06/05	-	01/07	-	04/07	25/07
					Réalisations													
Acquisition des équipements photographiques ou de vidéo	26	191002	04	DC	Prévisions	11/03	-	14/03	13/04	28/04	-	03/05	06/05	-	01/07	-	04/07	25/07
					Réalisations													
Acquisition des équipements militaires	145	191008	05	AON	Prévisions	11/03	26/03	29/03	28/04	13/05	-	18/05	21/05	-	31/05	-	03/06	23/06
					Réalisations													
<b>TOTAL</b>	<b>1 885</b>																	

Fait à Kinshasa, le

**RAÜS CHALWE MUNKUTU NGWASHI**  
 Commissaire Divisionnaire  
 IG PNC

 S.P.