


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES SANS PRE-QUALIFICATION**

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
LE 23 MARS 2022  
Signature: 

**STRUCTURE: REGIE DES VOIES FLUVIALES**  
**PERIODE: DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022**  
**EXERCICE BUDGETAIRE: 2022**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
<b>I. FOURNITURES</b>										
1	Acquisition de deux dragues et une berge à déblais	8146020552	22045205181500	1	AOI	Prévisions	21/03/2022	05/04/2022	08/04/2022	09/05/2022
			724521000000			Réalisations				
	<b>COUT TOTAL</b>	8146020552								

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24/05/2022	08/06/2022	13/06/2022	16/06/2022	01/07/2020	11/07/2020	N/A	14/07/2022	03/08/2022	25/08/2022

Fait à kinshasa, le 16/03/2022

  
**R.V.F / D.P.E.P**  
 CELLULE DE PASSATION DES MARCHES  
**DJEEF BANDIKA B.**  
 SOUS DIRECTEUR

**RESP CELLULE DE PASSATION DES MARCHES**  
**DJEEF BANDIKA BAAKAMBALA**