

PLAN DE PASSATION DES PROJETS EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Période: du 1er janvier au 31 décembre  
Exercice budgétaire : 2022

| Numéro    | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE |             |                          |                        |             | Écriture et Indicateurs | PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION          |   |  |                          |                             | PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES                                      |                                    |  |   |                                   | PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES                |  |  |  |                            | PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE  |                        |                              |                        |   |                   |                        |                         |
|-----------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|
|           | Montant budget en FC            | Code Budget | N° Avis d'appel d'offres | Modalités de passation |             |                         | Préparation de Dossier de pré-qualification | Non objection sur le dossier de pré-qualification | Publication de l'avis de pré-qualification | Dépôt des Dossiers de SI | Evaluation des propositions | Non objection sur le rapport de pré-qualification et la liste restreinte | Publication de la liste restreinte | Elaboration de la demande des propositions | Non objection sur la demande des propositions | Emission des Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions Techniques | Evaluation des Propositions Techniques | Non objection sur rapport d'évaluation des Propositions Techniques | Institution ouverte à l'ouverture des Propositions Financières | Evaluation financière P/PP | Non objection sur la proposition d'attribution | Négociation de contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement du contrat à l'ARMP | Date notification | Date entrée en vigueur | Date Échéte Prestations |
|           | 1                               | 2           | 3                        | 4                      |             |                         | 5   | 6   | 7  | 8                        | 9                           | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                | 15  | 16                                     | 17   | 18   | 19                         | 20   | 21                     | 22                           | 23                     | 24  | 25                | 26                     | 27                      |
| 1         |                                 | PPP         | ACGT/OC/CCPN/PPP/01/2018 | AOI                    | Prévisions  | 18/04/2022              | 03/05/2022                                  | 04/05/2022  | 18/06/2022                                 | 04/07/2022               | 15/07/2022                  | 20/07/2022   | 30/07/2022                         | 15/08/2022                                 | 15/08/2022                                    | 30/08/2022                        | 15/10/2022                                    | 31/10/2022                             | 15/11/2022   | 30/11/2022   | 15/12/2022                 | 30/12/2022                                     | 14/01/2023             | 24/01/2023                   | 25/01/2023             | 28/01/2023                                | 18/02/2023        | 20/03/2023             |                         |
|           |                                 |             |                          |                        | Indicateurs |                         |   |   |  |                          |                             |  |                                    |  |   |                                   |   |  |  |  |                            |  |                        |                              |                        |   |                   |                        |                         |
| 2         |                                 | PPP         | ACGT/OC/CCPN/PPP/01/2021 | AOI                    | Prévisions  | 18/04/2022              | 03/05/2022                                  | 04/05/2022  | 18/06/2022                                 | 04/07/2022               | 15/07/2022                  | 20/07/2022   | 30/07/2022                         | 15/08/2022                                 | 16/08/2022                                    | 30/09/2022                        | 15/10/2022                                    | 31/10/2022                             | 15/11/2022   | 30/11/2022   | 15/12/2022                 | 30/12/2022                                     | 14/01/2023             | 24/01/2023                   | 25/01/2023             | 28/01/2023                                | 18/02/2023        | 20/03/2023             |                         |
|           |                                 |             |                          |                        | Indicateurs |                         |   |   |  |                          |                             |  |                                    |  |   |                                   |   |  |  |  |                            |  |                        |                              |                        |   |                   |                        |                         |
| Cdt Total |                                 |             |                          |                        |             |                         |   |   |  |                          |                             |  |                                    |  |   |                                   |   |  |  |  |                            |  |                        |                              |                        |   |                   |                        |                         |

Fait à Kinshasa, le  
Charles Mwanza MUKA BIYAMBA  
Directeur Général

