Connige

## REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES HYDROCARBURES



Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Secrétarial Permanent

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 18 NARS 2022
Signature:

NºMIN-HYDRO/CGPMP/04 /R&N/SP.CBT/2022

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES N°PPM/001.MPI/CGPMP/MIN-HYDRO POUR L'EXERCICE BUDGETAIRE 2022

## C. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

	IDENTIFICATI	ON DU PROJ	ET/MARC	HE			PH	IASE 1 : P	ROCEDUR	E DE PRES	ELECTIO	V	PHASE	2 : PROCE D'OFF		)'APPEL
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI	Mode de passation/ Méthode de sélection	Prévisions et Réalisatio ns	Préparatio n AMI	Non Objection sur 1'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreint e	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitati on	Date limite dépôt des Prop.
		1 1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Recrutement d'un consultant pour une formation sur le cadre de planification stratégique et gestion des projets	98 485 481 CDF	56 185	07	AON/ Qualité/ Coût	Prev Real	31/03	NA	02/04	02/05	16/05	NA	31/05	NA	02/06	02/07
2.	Recrutement d'un Bureau d'Audit Comptable pour la phase pilote du projet Dégazage du Golfe de KABUNO dans le Lac Kivu	13 158 EUR	191003	08	DC/ Compa raison	Prev	0								01/04	02/05

	B					Prév					D.G	C.M.P	04404	
3.	Recrutement d'un consultant pour l'apprentissage sur	31 275 901	E0 40E	00	DC/	Prev				Le:	1.9 N	RS 2022	01/04	
	l'acquisition de données sismiques et leurs interprétations géologiques	CDF	56 185	09	Compa raison	Réal				Signa	ture:	P	9 2 6 2 7 4 7 7 7 7	
	Recrutement d'un consultant pour la formation d'officier de	37 736 606			DC/	Prev							04/04	
4.	police judicaire en compétence restreinte	CDF	56 185	10	Compa raison des CV	Real								
	Recrutement d'un consultant				DC/	Prev							04/04	1
5.	pour la formation sur l'élaboration d'un plan de gestion numérique en archivage du personnel et de congé	34 647 672 CDF	56 185	11	Compa raison des CV	Real		±						
	Recrutement d'un Consultant pour la formation en	16 215 553			DC/	Prev							06/04	
6.	conservation et exploitation de banque de données pétrolières	CDF	56 185	12	Compa raison	Real								
	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités dans la maîtrise	12 791 165			DC/ Compa	Prev							06/04	
7.	des concepts fondamentaux de la passation et de l'exécution des marchés publics	CDF	56 185	13	raison des CV	Real							04/04	
8.	Recrutement d'un Consultant pour l'analyse et le traitement des données et la	17.685.000 CDF	Fonds	14	DC/ Compa	Prev		10					08/04	(
J.	présentation d'un état de lieu du système informatique du Ministère des Hydrocarbures	ODI	propre	17	raison des CV	Real								
	Recrutement d'un Consultant chargé pour la conception, le développement et le	40.000.000			DC/	Prev							08/04	(
9.	déploiement d'une plateforme informatique pour la gestion des opérateurs pétroliers et gaziers œuvrant en RDC en vue du suivi en	CDF	Fonds propre	15	Compa raison des CV	Real								

	temps réel des activités pétrolières							A	PPROD.	G.C.N	PAR L/ 1.P 122	the desirability of the	
10.	Recrutement d'un Consultant pour la création d'un registre de commerce des titres du secteur pétrolier suivant le	17.203.000	Fonds propre	16	DC/ Compa	Prev		S	gnature		Y	diam's	11/05
	modèle de reportage de l'ITIE	CDF	ргорго		raison des CV	Real							
11.	Recrutement d'un Consultant pour la conception, le déploiement du sous-portail	18.590.000	Fonds	17	DC/ Compa	Prev						11/04	11/05
	web du Secrétariat Général aux Hydrocarbures	CDF	propre		raison des CV	Real							
	Recrutement d'un Consultant pour le relook du portail web du Ministère des				DC/	Prev						13/04	13/05
12.	Hydrocarbures suivant les normes internationales telles que recommandées par l'ITIE	17.720.000 CDF	Fonds propre	18	Compa raison des CV	Real							

PHASE	3 : EVALUA	TION DES	OFFRES	PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE											
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
16/07	NA	19/07	03/08	08/08	NA	18/08	-	*	22/08	10/09					
16/05	NA	19/05	03/06	08/06	NA	18/06	-		21/06	11/07					
16/05	NA	19/05	03/06	08/06	NA	18/06	-		21/06	11/07	3010				
18/05	NA	21/05	06/06	11/06	NA	21/06	(lb		24/06	13/07					

	. 1				ř î	ĭ	APPRO	UVÉ PA	R LA
							D.C	G.M.P	
NA	21/05	06/06	11/06	NA	21/06	-	24/06	13/07	*******
								20110	
NA	24/05	08/06	13/06	NA	23/06	-	25/06	14/07	
NA	24/05	08/06	13/06	NA	23/06	-	25/06	14/07	
NIA	07/05	44/00	40/00	NIA.	25/00		20/06	10/07	
NA NA	27/05	11/06	16/06	NA	25/06	-	20/00	10/07	
NA	27/05	11/06	16/06	NA	25/06	-	28/06	18/07	
NA	30/05	14/06	19/06	NA	29/06	-	02/07	22/07	
NA	30/05	14/06	19/06	NA	29/06	-	02/07	22/07	
NA	31/05	15/06	20/06	NA	01/07	-	04/07	23/07	
	NA NA NA NA	NA 24/05  NA 24/05  NA 27/05  NA 30/05  NA 30/05	NA 24/05 08/06  NA 24/05 08/06  NA 27/05 11/06  NA 27/05 11/06  NA 30/05 14/06	NA 24/05 08/06 13/06  NA 24/05 08/06 13/06  NA 27/05 11/06 16/06  NA 30/05 14/06 19/06  NA 30/05 14/06 19/06	NA 24/05 08/06 13/06 NA  NA 24/05 08/06 13/06 NA  NA 27/05 11/06 16/06 NA  NA 30/05 14/06 19/06 NA  NA 30/05 14/06 19/06 NA	NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06  NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06	NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 -  NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 -  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06 -  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06 -  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06 -	NA 21/05 06/06 11/06 NA 21/06 - 25/06  NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 - 25/06  NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 - 25/06  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06 - 28/06  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06 - 28/06  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06 - 02/07	NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 - 25/06 14/07  NA 24/05 08/06 13/06 NA 23/06 - 25/06 14/07  NA 27/05 11/06 16/06 NA 25/06 - 28/06 18/07  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06 - 02/07 22/07  NA 30/05 14/06 19/06 NA 29/06 - 02/07 22/07

Fait à Kinshasa, le 7 6 HARS 2022

Clémence BANDUNGILA TSHIBAMBA

Secrétaire Permanen