

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Réhabilitation du bâtiment administratif et du quartier général de la Brigade de la DGDA Kasai-Oriental	Fonds propres	Travaux	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
Fournitures et Services									
1	Fournitures et installation d'un réseau privé de la douane assorti d'un système de backup avec la fibre optique pour les sites situés dans les grandes villes où elle est déployée	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
2	Fournituresde de 15 licences RedHat ELS	Fonds propres	Fournitures	DC	_	15/11/2014	26/11/2014	_	non précisée
3	Fournituresde de 03 licences Oracle EE	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
4	Fournituresde de licences SoClass 1000 utilisateurs	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
5	Fourniture du matériel pour la sécurisation de l'accès à Sydonia World par emprunte digital 1000 utilisateurs	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
6	Fourniture et installation de l'interface d'automatisation du manifeste maritime	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
7	Fourniture d'une solution de bureautique automatique	Fonds propres	Fournitures	DC	_	15/11/2014	26/11/2014	_	non précisée
8	Fourniture et installation d'un système d'échange d'email	Fonds propres	Fournitures	DC	_	15/11/2014	26/11/2014	_	non précisée
9	Fourniture et installation d'un système VoIP	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
10	Fourniture d'une solution de gestion de parcs informatiques	Fonds propres	Fournitures	DC	_	15/11/2014	26/11/2014	_	non précisée
11	Fourniture d'une solution de gestion financière et comptable	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
12	Fourniture d'une solution de gestion de projets	Fonds propres	Fournitures	DC	_	15/11/2014	26/11/2014	_	non précisée
13	Fourniture des équipements et infrastructures spécifiques pour formations	Fonds propres	Fournitures	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
14	Fourniture des véhicules pour la DGDA/Province Orientale et Bureaux de BUNIA, ARU, MAHAGI, KASENYI, ABA, ISIRO, BITIMA et BUTA	Fonds propres	Fournitures	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
15	Fourniture des Jeeps 4x4 pour lma Brigade Douanière de la DGDA/Province Orientale	Fonds propres	Fournitures	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée

16	Contrat du support centre de données actuel	Fonds propres	Services	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
17	Contrat avec le fournisseur satellitaire pour la fourniture de la bande passante pour l'ensemble des sites	Fonds propres	Services	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
18	Contrat avec Vodacom pour la fourniture du réseau backup pour l'ensemble des sites à relier avec le faisceau hertzien	Fonds propres	Services	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
19	indicateurs de performance des Agents (RDM)	Fonds propres	Services	AON	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
20	Convention complémentaire pour PNS	Fonds propres	Services	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
21	Structures PNI et PIIR	Fonds propres	Services	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
Fournitures et Services									
22	Formations spécifiques	Fonds propres	Services	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée
23	Formations généralisées	Fonds propres	Services	AOI	08/09/2014	12/11/2014	22/11/2014	16/12/2014	non précisée

Fait à Kinshasa, 16/09/2014

Déo RUGWIZA MAGERA