

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3	4				
1	Acquisition matériels roulants	429 318 240,00	66 434	AON/MF/01/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
						Réalisations			
2	Acquisition des pièces de rechange/Véhicules	190 940 860,00	66 434	AON/MF/02/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	N/A	17/06/2022
						Réalisations			
3	Recrutement d'une imprimerie pour production des états financiers OHADA	379 740 900,00	66 434	AON/MS/01/CPCC/CGPMP/2022	AON	Prévisions	14/06/2022	N/A	17/06/2022
						Réalisations			
4	Acquisition des consommables informatiques	89 450 251,00	66 411	DC/MF/001/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
5	Acquisition des matériels informatiques	99 157 621,00	66 411	DC/MF/002/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
6	Acquisition des fournitures de bureau	83 756 605,00	66 411	DC/MF/003/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
7	Acquisition des fournitures de nettoyage et d'entretien des bureaux	49 407 983,00	66 411	DC/MF/004/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
8	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau	98 578 451,00	66 411	DC/MF/005/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
9	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture des services d'Internet et communication	76 658 400,00	66 411	DC/MS/001/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
10	Recrutement d'un prestataire pour entretien des bureaux et équipements	28 400 000,00	66 411	DC/MS/002/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
11	Recrutement d'un prestataire pour impression des ouvrages publiés par le CPCC	91 716 600,00	66 411	DC/MS/003/CPCC/CGPMP/2022	DC	Prévisions			
						Réalisations			
	Coût Total	1 617 125 911,00							

KALUNBU NAKUKU

Secrétaire Permanent

CGPMP/CPCC

