

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES FINANCES

AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO
 PERIODE : Du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022


**APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P**

Le : **03 JUIN 2022**

Signature : 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHÉ DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Construction d'une salle de formation moderne | 1 481 094 646,00 | 30 800 | ACN/TX01/CPCC/S G/CGPMP/SP/22 | ACN | Prévu 06-juin-22 | Réalisé 23-juin-22 | 27-juin-22 | 27-juil-22 | 11-août-22 | 26-août-22 | 31-août-22 | 05-sept-22 | 20-sept-22 | 30-sept-22 | 04-oct-22 | | 07-oct-22 | 27-oct-22 | 31-oct-22 | |

AFB 1
 P.O KITSINU WKAUGA

 03/2022
 06

Fait à Kinshasa, le

Prof. William MBUYAMBA KALOMBAYI

Personne Responsable des Marchés