



Le Ministre

Couge

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 18 MARS 2022
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 004/MIN.IND/CGPMP/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice Budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau en faveur du Secrétariat Général à l'Industrie	313.050.000	2004420462000000664341000000	22/004	AON	Prévisions	23-03-2022	NA	07-04-2022	07-05-2022
					Réalisations					

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Eval	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23-05-2022	07-06-2022	13-06-2022	16-06-2022	01-07-2022	11-07-2022	14-07-2022	03-08-2022	05-09-2022	

SG
Bureau 11
03/22

Fait à Kinshasa, le
Julien PALUKU KAHONGYA



Le Ministre

Compté

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 18 MARS 2022
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 005/MIN.IND/CGPMP/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice Budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
01	Acquisition des équipements informatiques en faveur du Secrétariat Général à l'Industrie	313.050.000	2004420462000000664341000000	22/005	AON	Prévisions	23-03-2022	NA	07-04-2022	07-05-2022
						Réalisations				

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'Eval	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23-05-2022	07-06-2022	13-06-2022	16-06-2022	01-07-2022	11-07-2022	14-07-2022	03-08-2022	05-09-2022	

SG
Bakungu 11
03-22

Fait à Kinshasa, le
Julien PALUKU KAHONGYA