

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire du 2022 COPIREP

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESLECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° de l'AMI	Modes de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR et la DP	Envoi des Lettres d'invitation	Date limite des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objectif sur rapport PT	Invitation ouverte RF	Evaluation combinée PT/RF	Négociation du contrat	Non Objectif sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat FC	Date d'entrée en vigueur	Date de début des prestations	
																												Prévisions
1	Recrutement d'un cabinet d'Etude pour l'externalisation des activités annexes et connexes de la SCTP	300 000 000	191 001	1	AON	SFQC	Prévisions Réalisations	14/3/22	29/3/22	30/3/22	29/4/22	14/5/22	30/5/22	31/5/22	15/6/22	15/6/22	15/7/22	30/7/22	15/8/22	15/8/22	30/8/22	6/9/22	21/9/22	1/10/22	4/10/22	11/10/22	4/10/22	24/10/22
2	Recrutement d'un cabinet d'Etude d'externalisation des activités annexes et connexes de la SMCC	300 000 000	191 001	2	AON	SFQC	Prévisions Réalisations	21/3/22	5/4/22	6/4/22	6/5/22	21/5/22	6/6/22	7/6/22	22/6/22	22/6/22	22/7/22	6/8/22	22/8/22	22/8/22	6/9/22	13/9/22	28/9/22	8/10/22	11/10/22	18/10/22	7/11/22	
3	Recrutement pour l'élaboration du plan social à la SONAS	210 000 000	191 001	3	AON	SFQC	Prévisions Réalisations	28/3/22	12/4/22	13/4/22	13/5/22	28/5/22	13/6/22	14/6/22	29/6/22	29/6/22	29/7/22	13/8/22	29/8/22	29/8/22	13/9/22	20/9/22	5/10/22	15/10/22	18/10/22	7/11/22		
4	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan social à la CVM	210 000 000	191 001	4	AON	SFQC	Prévisions Réalisations	4/4/22	19/4/22	20/4/22	20/5/22	4/6/22	20/6/22	21/6/22	6/7/22	6/7/22	5/8/22	20/8/22	5/9/22	5/9/22	20/9/22	27/9/22	12/10/22	22/10/22	25/10/22	14/11/22		
5	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des nouveaux mécanismes de supervision, de surveillance et de suivi-évaluation des entreprises publiques	210 000 000	191 001	5	AON	SFQC	Prévisions Réalisations	11/4/22	26/4/22	27/4/22	27/5/22	11/6/22	27/6/22	28/6/22	13/7/22	13/7/22	12/8/22	27/8/22	12/9/22	12/9/22	27/9/22	4/10/22	19/10/22	29/10/22	1/11/22	21/11/22		
Coût Total		1 230 000 000																										

NA = Non applicable

Visa COPIREP

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P

V.C

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du  
Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2022 du COPIREP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
14 MARS 2022  
Signature : 

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attributive	Mise au point du contrat	Non Objectif sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
																				Prévisions
1	Travaux d'entretien, décoration et réparation de locaux abritant les bureaux de COPIREP	25 794 854	56 171	1	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/3/22	18/3/22	NA	28/3/22			NA	NA
Coût Total		25 794 854																		

NA = Non applicable

Visa COPIREP





AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du  
Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre** : **Exercice budgétaire 2022 du COPIREP**  
**MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES**

APPROUVÉ PAR LA  
D.S. ...  
**14 MARS 2022**

**A. FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Fournitures de matériel Informatiques et logiciels	300 000 000	191 001	1	AON	Prévisions 14/3/22 Réalisations	14/3/22	NA	15/3/22	14/4/22	29/4/22	14/5/22	19/5/22	20/5/22	NA	30/5/22		2/6/22	22/6/22	13/7/22
2	Fournitures et petits matériels	49 500 000	46 011	2	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/3/22	25/3/22	NA	4/4/22		7/4/22	27/4/22	NA
3	Impression, rédaction, reliure et conservation du rapport annuel du COPIREP	49 800 000	56 122	3	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
Codi Total		399 300 000																		

NA = Non applicable

Visa COPIREP  
*[Signature]*



**B. SERVICES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date encaissement	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire de service pour le Nettoyage des locaux du COPIREP	49 500 000	56 188	1	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/3/22	18/3/22	NA	28/3/22	1/4/22	21/4/22	NA	
2	Recrutement d'un prestataire de services chargé de fournir une connexion internet au COPIREP pour la période allant du 01 janvier 31 décembre 2022	25 000 000	56 111	2	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	22/3/22	25/3/22	NA	4/4/22	7/4/22	27/4/22	NA		
3	Recrutement d'un hébergeur Site Web	8 500 000	56 188	3	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	23/3/22	26/3/22	NA	5/4/22	8/4/22	28/4/22	NA		
4	Recrutement d'un prestataire pour le nom du domaine .cd	2 500 000	56 111	4	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	29/3/22	1/4/22	NA	11/4/22	14/4/22	4/5/22	NA		
5	Recrutement d'un prestataire pour les adresses mails	8 500 000	56 111	5	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	5/4/22	8/4/22	NA	18/4/22	21/4/22	11/5/22	NA		
6	Recrutement d'un prestataire pour le G suite - google Worespace	15 000 000	56 111	6	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	12/4/22	15/4/22	NA	25/4/22	28/4/22	18/5/22	NA		
7	Recrutement d'un prestataire de service pour l'Entretien de matériel et d'équipement du COPIREP	49 500 000	56 151	7	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	19/4/22	22/4/22	NA	21/5/22	5/5/22	25/5/22	NA		
8	Recrutement d'un prestataire de service pour la Réparation de matériel et d'équipement du COPIREP	13 161 931	56 152	8	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA									
Coût Total		171 661 931																		

**APPROUVÉ PAR LA**  
 Date encaissement en Régularité : 31/3/22  
 Date de notification : 20/4/22  
 Signature : 

N/A = Non applicable

Visa COPIREP

