

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
AUTORITE CONTRACTANTE :

APPROUVÉ PAR LE
D.G.C.M.P
Le : 10-1-2022
Signature : JK

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES /SERVICES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passat ion	Elabo ration du DAO	Non Objec tion	Publi cation AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu ation des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publi cation attribution	Mise au point du contrat	Non Objec tion	Appro batio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date de Livrai son
B1	Acquisition des mobiliers de bureau et électroménagers/Secrétariat Général.	74.054.732	30200/72411	1	AON	Prévisions										47.177,75 USD		En cours d'exécution		
B2	Acquisition des matériels informatiques /Secrétariat Général	125.121.750	Intervention du Gouvernement	2	AON	Prévisions										61.035,00 USD		En cours d'exécution		
B3	Acquisition d'équipement de transport/Secrétariat Général	222.164.197	30200/72452	3	AOI	Prévisions										208.884,00 USD		En cours d'exécution		
B4	Acquisition d'équipements industriels et électriques/Cabinet du Ministre	74.054.732	30100 7244	4	DC	Prévisions						22/06			02/07					
B5	Acquisition d'équipements téléphonique, télégraphe et autre /Cabinet du Ministre	59.243.786	30100 7246	5	DC	Prévisions						22/06			02/07					
B6	Acquisition d'un groupe électrogène/Secrétariat Général	59.243.786	30200 7244	6	DC	Prévisions						22/06			02/07					
B7	Acquisition d'équipements des transports terrestres/Direction Générale de l'Ecole des Finances	148.109.465	303237245	7	AON	Prévisions	22/06	24/06	25/07	09/08		13/08	16/08	30/08	08/09			10/09	29/09	
B8	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et matériels informatiques/Ecole Nationale des Finances.	58.455.960	3032372411 3032372412	8	DC	Prévisions						22/06			02/07					

APPROUVE PAR LA

						22/06	07/07	08/07	06/08	20/08	03/09	08/09	10/09	24/09	03/10	05/10	24/10
B9	Acquisition des matériels informatiques/École Informatique de Finances	1.281.094.646	30801 72412	9	AOI	Prévisions											
						Réalisations											
B10	Brochage du projet de loi portant reddition des comptes, exercice 2021	3.600.000.000,00	3030366434	10	AOI	Prévisions											
						Réalisations											
Coût Total																	

D.O.C.M.P.
 Le: 01 JUIL 2022
 Signature: [Signature]

Fait à Kinshasa, le


Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI

Ministre des Finances

SP/CGMP
 18/06/22

B9	Acquisition des matériels informatiques/Ecole Informatique de Finances	-	30801 72412	9	AOI	Prévisions	22/06	07/07	08/07	06/08	20/08	03/09	08/09	10/09	24/09	03/10	-	05/10	24/10	
						Réalisations														
B10	Brochage du projet de loi portant reddition des comptes, exercice 2021	-	3030366434	10	AOI	Prévisions	22/06	07/07	08/07	06/08	20/08	03/09	08/09	10/09	24/09	03/10	-	05/10	24/10	
						Réalisations														
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le



Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI
Ministre des Finances

