



MINISTÈRE DE LA PÊCHE ET DE L'ÉLEVAGE

*Le Ministre*

Kinshasa, le 06 JUIL 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DES TRAVAUX SANS QUALIFICATION**

Etabli le 18 Mai 2022

*Cellule de Gestion des Marchés Publics*  
Secrétariat Général de Pêche et Elevage

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						18 -Mai-22	11-Juin-2022	13-Juin-22	29-Juin-22	18-Juillet-22	04-Août-22	11-Août-22	14- Août-22	01-Sept-22	13-Sept-22	16-Sept-22	10- Oct-22	10-Nov-22	
10.	Construction d'un centre de production des poissons	2.500.000.000 FC	200000823311000000	AON	Prévisions														
					Réalisations														
11.	Construction des centres de production des poissons dans les camps Militaires	11.000.0000.000 FC	200000823311000000	AON	Prévisions									01-Sept-22	13-Sept-22	6-Sept-22	10- Oct-22	10-Nov-22	
					Réalisations														

*Adrien BOKELE DJEMA*  
Ministre de Pêche et Elevage





MINISTÈRE DE LA PÊCHE ET DE L'ÉLEVAGE

*Le Ministre*

Kinshasa, le 06 AOÛT 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICE SANS PRE**  
**QUALIFICATION**  
 Etabli en juillet 2022  
*Cellule de Gestion des Marchés Publics*  
 Secrétariat Général de Pêche et Elevage

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget 22042	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la pêche artisanale	4.055.880.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	-	24/11/2022	14/12/2022	-
					Réalisations														
02.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la relance de la pêche industrielle	30.000.000.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	-	24/11/2022	14/12/2022	-
					Réalisations														
03.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la collecte et à l'évacuation des produits de pêche	3.739.084.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	-	24/11/2022	14/12/2022	-
					Réalisations														
04.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la relance de la pisciculture des poissons Clarias et Tilapia	17.171.352.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	-	24/11/2022	14/12/2022	-
					Réalisations														
05.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à l'extension d'élevage des poissons en cages flottantes	432.960.000	2000000823 311000000	AON	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	24/10/2022	27/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	-	24/11/2022	14/12/2022	-
					Réalisations														



06.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à l'implantation d'une ferme des parentaux aviaires de chair et de ponte en RDC	3.971.140.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/ 2022	17/08/ 2022	18/08/ 2022	17/09/ 2022	03/10/ 2022	18/10/ 2022	24/10/ 2022	27/10/ 2022	11/11/ /2022	21/11/ 2022	-	24/11/ 2022	14/12 2022	-
					Réalisations														
07.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la production de poulets de chair	7.942.280.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/ 2022	17/08/ 2022	18/08/ 2022	17/09/ 2022	03/10/ 2022	18/10/ 2022	24/10/ 2022	27/10/ 2022	11/11/ /2022	21/11/ 2022	-	24/11/ 2022	14/12 2022	-
					Réalisations														
08.	Acquisition de fournitures pour l'Appui à la production locale des vaccins vétérinaires	6.055.916.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/ 2022	17/08/ 2022	18/08/ 2022	17/09/ 2022	03/10/ 2022	18/10/ 2022	24/10/ 2022	27/10/ 2022	11/11/ /2022	21/11/ 2022	-	24/11/ 2022	14/12 2022	-
					Réalisations														
09.	Acquisition de fournitures pour l'Appui aux campagnes de vaccination annuelle des vaches, des Petits Ruminants et des poules villageoises	3.911.400.000	2000000823 311000000	AOI	Prévisions	02/08/ 2022	17/08/ 2022	18/08/ 2022	17/09/ 2022	03/10/ 2022	18/10/ 2022	24/10/ 2022	27/10/ 2022	11/11/ /2022	21/11/ 2022	-	24/11/ 2022	14/12 2022	-
					Réalisations														

  
**Adrien BOKELE DJEMA**  
 Ministre de Pêche et Elevage

