

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 10 AOUT 2022
 Signature : 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES MINES
 Fonds Minier pour les Générations Futures «FOMIN»
 Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF, Exercice 2022
 (Marchés de fourniture)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contra t	ANO	Appro. du contra t	Mon tant du cont rat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc.et /ou de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des véhicules	100.000	Fonds P	AON	Prévis	15/8/20 22	NA	18/08/2 022	19/09/2 022	04/10/2 2	19/10/2 2	24/10/2 2	27/10/2 2	11/11/2 2	21/11/2 2	-	24/11/2 2	14/12/22	---
				Réalis														

Fait à Kinshasa, le

Pour le Directeur Général en mission,

BIA DELOPO Paul
 Directeur Général Adjoint