

V.C

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF  
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : .....27.....juin.....2022.....

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions de Révisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DE OFFRES				PHASE 3: SÉLECTION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Décl. limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'EV.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entée en vigueur	Date de Livraison
F-01	Acquisition des matériels roulants pour les Agences Gouvernementales de Surveillance (AGS)	[REDACTED]	POL-145T	ACON-01	ACON	25 juill.-22	6	7	28-juil.-22	29-août-22	13-sept.-22	28-sept.-22	3-oct.-22	6-oct.-22	21-oct.-22	31-oct.-22	15	3-nov.-22	23-nov.-22	8-déc.-22
F-02	Acquisition de Fourniture de bureau pour les Agences Gouvernementales de Surveillance (AGS)	[REDACTED]	POL-145T	DC-01	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2-août-22	5-août-22	N/A	15-août-22		18-août-22	7-sept.-22	N/A
F-03	Acquisition de matériel informatique, de reprographie et divers pour les Agences Gouvernementales de Surveillance (AGS)	[REDACTED]	POL-145T	DC-02	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2-août-22	5-août-22	N/A	15-août-22		18-août-22	7-sept.-22	N/A
	<b>Cout Total</b>																			