

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
SECRETARIAT GENERAL A L'AGRICULTURE



PADCA-6P

Projet d'Appui au
 Développement des
 Chaines de Valeur
 Agricoles dans
 6 Provinces



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 04 AOUT 2022
 AFRICAN DEVELOPMENT
 BANK GROUP

GRUPE DE LA BANQUE
 AFRICAINE DE
 DEVELOPPEMENT

Numéro du Projet : P-CD-A00-007
 PRÊT FAD 2100150041595

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : CATEGORIE TRAVAUX (Période : 2022-2023)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévision et Réalisation des activités	Phase 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2 : EVALUATION DES OFFRES			Phase 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en Dollars Américains (\$)	Code Budgétaire	Mode de passation des Marchés		Elaboration du DAO	Avis de Non Objection	Publication de l'AO	Date limite de dépôt des offres	Evaluation des offres	Avis de Non Objection	Publication d'Attributio	Mise au point du Contrat	Avis de Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat (\$)	Notification	Entrée en vigueur	Date exécution et/ou de livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. MARCHÉ DES TRAVAUX																		
A.1. Travaux de construction des plateformes multifonctionnelles dans les Provinces : Lot 1 : (Kwilu et Kasai) Lot 2 : (Lomami et Haut-lomami) ; Lot 3 : (Tshopo et Maniema)		BAD	AON	Prévision	17/10/22	01/11/22	04/11/22	05/12/22	20/12/22	05/01/23	10/01/23	13/01/23	28/01/23	07/02/23		10/02/23	02/03/23	30/11/23
				Réalisation														




A.2. Travaux de construction/réhabilitation de 8 Kilomètres des pistes de desserte agricole interne en faveur de l'INERA	BAD	AON	Prévision	17/10/22	-	20/10/22	21/11/22	06/12/22	21/12/22	26/12/22	29/12/22	09/01/23	19/01/23	-	23/01/23	13/02/23	30/10/23
			Réalisation														
A.3. Travaux de construction/réhabilitation de deux (2) laboratoires d'analyse	BAD	AON	Prévision	17/10/22	-	20/10/22	21/11/22	06/12/22	21/12/22	26/12/22	29/12/22	09/01/23	19/01/23	-	23/01/23	13/02/23	30/10/23
			Réalisation														

1 \$ = 2 000 CDF (BCC du 16 Août 2022)

Fait à Kinshasa, le 16 Mars 2023

Pour le Projet PADCA-6P / RDC
Christophe Arthur MAMPUYA LUVUANGU



Handwritten signature of Christophe Arthur Mampuya Luvuangu



Handwritten initials 'CA' and a vertical line