

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 SEPT. 2022
Signature : *[Signature]*

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire :2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION DE L'EXERCICE 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux
I.	MARCHÉ DES TRAVAUX																			
1	Construction d'un bâtiment administratif pour la Direction Générale du Fonds Minier pour le Générations futures (FOMIN)		Fonds propres (FP)	DAO N° 004	AOI	Prévisions	05/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	24/10/2022	08/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	02/12/2022	19/12/2022	29/12/2022		02/01/2023	23/01/2023	
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 22 AOÛT 2022

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



Période: du 15 juin au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 SEPT 2022
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES EXERCICE 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DE MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement des consultants pour la réalisation des études dans le secteurs minier au profit du FOMIN		FP	1	AON/SFQC	Prévisions	05/09/2022	19/09/2022	18/10/2022	01/11/2022	15/11/2022	29/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	12/01/2023	26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	22/03/2023	24/03/2023		12/04/2023		
	Coût Total					Réalisations																					

Fait à Kinshasa, le 02 AOUT 2022

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin



[Signature]