

DCAPL - DAP
REGIDESO SA - DG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF
EXERCICE BIDGETAIRE 2022

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
B023	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DE L'EAU DE BOISSON.	4 376 126,42	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	21/11/2022	06/12/2022	10/12/2022	10/01/2023
TOTAL FOURNITURES		4 376 126,42				Réalisations				

AOI : Appel d'Offres International

DCAPL - DAP
REGIDESO SA - DG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ADDITIF
EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début livraisons
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B023	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT DE L'EAU DE BOISSON.	25/01/2023	09/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	16/03/2023		20/03/2023	10/04/2023	
TOTAL FOURNITURES											

AOI : Appel d'Offres International


