

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR
Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR

PERIODE : du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2023

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions	Réalisations
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES BUREAUX		2304110472000000724111000000	002	AON		
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		2304110472000000724121000000	003	AON		
TOTAL						

PHASES DE REALISATION DES OUVRES			PHASES DE CONCLUSION ET INDICATION DU MARCHÉ										
Elaboration du BAO	Vote objection	Publication A/B	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vote objection sur Sup. d'Ex.	Publication adjudication	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Remise du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
25/04/2023	13/05/2023	13/05/2023	22/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	08/08/2023	25/09/2023	06/09/2023	09/09/2023	09/09/2023	03/10/2022	

FAIT A KINSHASA, LE 20 APR 2023

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

[Signature]

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR
Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR

PERIODE : du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2023

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	1	2	3	1	
	2 120 578 659	2:04110472000000724521000000	001	AOI	
TOTAL	2 120 578 659				
				Prévisions	
				Réalisations	

PHASE 1- PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2- EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Qualificat en attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
5 7/02/23	6 24/02/2023	7 27/02/2023	8 3/03/2023	9 20/03/2023	10 6/04/2023	11 12/04/2023	12 15/04/2023	13 3/05/2023	14 15/05/2023	15 15/05/2023	16 18/05/2023	17 11/06/2023	18

FAIT à Kinshasa, le 13 FEB 2023

Jean-Lucien BUSSA TONGBA

J. Tongba