

AUTORITE CONTRACTANTE : Agence Congolaise de l'Environnement "ACE"
 Période : du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023


MARCHES DES FOURNITURES N°001/ACE/DG, CG-PM-ACE/001/2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Numéro	Intitulé du Marché	Montant	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evalué en	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de démarrage	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1																			
1	Acquisition de (8) pick-up axé double cabine en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa			001	AO	Prévisions	29/03/2023	6	15/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	14/06/2023	19/06/2023	23/06/2023	08/07/2023	18/07/2023	15	21/07/2023	24/07/2023	13/08/2023	13/11/2023
2	Acquisition de matériels pour le monitoring de la qualité de l'eau, du sol, des équipements pour la de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)			002	AO	Réalisations	14/04/2023	29/04/2023	02/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	01/07/2023	05/07/2023	10/07/2023	25/07/2023	04/08/2023		07/08/2023	10/08/2023	30/08/2023	28/11/2023
3	Acquisition des équipements informatiques en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa			003	DC	Prévisions							29/05/2023	02/06/2023	17/06/2023	27/06/2023					
4	Acquisition matériels et mobiliers de bureaux pour les Directions (ACE)			004	DC	Réalisations							29/05/2023	01/06/2023	17/06/2023	27/06/2023					
5						Prévisions															
6						Réalisations															
Coût Total																					

N/A : 1 USD = 2390 CDF
 Légende: DC : Demande de coaction
 AO : Appel d'Offres National

M. Jean Claude EMEKE ELENKA
 Chargé de Mission de l'ACE

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 17 AVR 2023
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°003/A/CE/3/USP/M/ACE/001/2023

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	Montant budget en USD	Code budget	N° AMI	Méthodes de prestation	PHASE 1: PRESENTATION DE PREPROPOSITION		PHASE 2: PROCEDURE DE PRESELECTION		PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 4: CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ	
					Présentation et Révisions	Présentation sur TDR et AMI	Présentation des MI	Présentation des MI	Présentation des MI	Présentation des MI	Présentation des MI	Présentation des MI
Recrutement d'un consultant pour les études techniques relatives aux travaux de construction de bureaux pour la Direction Provinciale de l'ACE		Fonds propre	001	AO/VS/FC	1	21/04/2023	2	27/04/2023	3	27/05/2023	4	27/05/2023
					5		6		7		8	
					9		10		11		12	
					13		14		15		16	
					17		18		19		20	
					21		22		23		24	
					25		26		27		28	
					29		30		31		32	
					33		34		35		36	
					37		38		39		40	
					41		42		43		44	
					45		46		47		48	
					49		50		51		52	
					53		54		55		56	
					57		58		59		60	
					61		62		63		64	
					65		66		67		68	
					69		70		71		72	
					73		74		75		76	
					77		78		79		80	
					81		82		83		84	
					85		86		87		88	
					89		90		91		92	
					93		94		95		96	
					97		98		99		100	

M.1.1.002.2023.024
 Titre: ADM - Appui Coût National
 SDC: Sélection Fournisseur de Qualité technique et le Coût

Par Jean Claude BAKI EKINCA
 Chargé de Mission de l'ACE



Handwritten signature and date: *W.C.* 17 AVR 2023

AUTORITE CONTRACTANTE : Agence Congolaise de l'Environnement "ACE"
 Période : du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE TRAVAUX N°002/ACE/DG/CGMP-ACE/001/2023

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date déb. Travaux
1	Construction des bureaux pour les Directeurs Provinciale de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)	1	2	3	4	Prévisions 14/04/2023	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2			Fonds propre	005	AON	Réalisations	29/04/2023		02/05/2023	01/05/2023	15/05/2023	01/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	29/07/2023	04/08/2023	07/08/2023		10/08/2023	30/08/2023	28/11/23
3						Prévisions															
4						Réalisations															
5						Prévisions															
6						Réalisations															
Coût Total																					

N.B : USD=2350 CDF
 Légende : AON : Appel d'Offres National

Jr. Jean Claude EMEKE ELENKA
 Chargé de Mission de l'ACE

APPROUVÉ PAR MR
 17 AVR 2023
 Signature: *[Signature]*

0039105

[Signature]