



Période du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Numero	Montant budget en FC		Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions	ÉTAPE																								
	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	46 000 000,00		Douche Congolesais et (SCZ) GmbH	Consultation des fournisseurs / Comparaison des CV	Previsions	Non objection sur la liste des candidats	08/05/2023	Envoi Lettres d'invitation	12/05/2023	Date limite de dépôt des Prop.	12/07/2023	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Non objection sur ouverture PF	10/08/2023	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	14/08/2023	Approbation du Contrat	14/08/2023	Date d'enregistrement	17/08/2023	Date de notification	17/08/2023	Montant du Contrat	18	Date entrée en vigueur	19/08/2023	Date début Prestations	21/08/2023
				Realisation																										
		Coût Total																												

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 16 JUN 2023
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/2023/ICGMP/ITIE-RDC
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Fait à Kinshasa, le 08 JUN 2023

Personne Responsable du Marché
le Coordonnateur National en mission
Gilbert DENINGAIDI MAGBATA
Expert Technique

