

P P M

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE : PROGE		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du	Non Objec
							DAO	6
	1	2			4	5	6	
1	Service de Nettoyage et Entretien des Bâtiments du FPI en deux lots : lot1 bâtiment BANGALA et Lot 2 bâtiment LUKUSA		Budget FPI 2063	BA01 068/FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MS	A01	Prévisions	09/03/2023	24/0
						Réalisations		
2	Service d'entretien et Réparation du Parc Automobile (matériels roulants) du FPI		Budget FPI 2063	BA0N 069/FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MS	A0N	Prévisions	30/03/2023	
						Réalisations		
3	Service d'entretien et Réparation des équipements et matériels ainsi que les mobiliers de bureau du FPI		Budget FPI 2063	BA0N 070/FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MS	A0N	Prévisions	30/03/2023	
						Réalisations		
4	Service d'entretien et Réparation du Groupe Électrogène, puit de réserve d'eau à BANGALA et installation électriques du FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	
						Réalisations		
5	Service d'entretien et Réparation des Ascenseurs et Extincteurs pour le FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	
						Réalisations		
6	Service d'entretien et Réparation du Parc climatique et Cabine électrique du FPI		Budget FPI 2063	DC /FPI/DC/DGA/CGPMP/PW/RB-HYS/2023/MF	DC	Prévisions	NA	
						Réalisations		
Coût Total								

CORRIGE

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 MARS 2023  
Signature : \_\_\_\_\_

V.C

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATION DES SERVICES

APPÊL D'OFFRES		PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27/03/2023	26/04/2023	11/05/2023	26/05/2023	31/05/2023	03/06/2023	19/06/2023	29/06/2023		03/07/2023	24/07/2023	18/09/2023
01/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	NA	23/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		23/06/2023	13/07/2023	07/09/2023
01/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	NA	23/05/2023	26/05/2023	10/06/2023	20/06/2023		23/06/2023	13/07/2023	07/09/2023
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	02/08/2023
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/06/2023		24/06/2023	14/07/2023	11/08/2023
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/06/2023		15/06/2023	05/07/2023	02/08/2023
			NA	NA							

PASCALINE ABOTUA

