

APPROUVÉ PAR L
D.G.C.M.P
Le 07 JUIN 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : PRIMATURE
Période: du 1er janvier au 31 décembre
Exercice budgétaire: 2023

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 4 - PROCEDURE DE DEPOT D'OFFRES			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET OBLIGATION DU MARCHÉ						
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite du dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rej. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date enregistrement	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
F1	Acquisition des matériels pour l'installation de la fibre optique et divers au profit de la Primature	1	230111011101000 00724611000000	3 DC/01/F/PM/C GPMP/2023	4 DC	Prévisions Réalisations	5 15/05/2023	6 XX	7 18/05/2023	8 17/06/2023	9 09/07/2023	10 XX	11 08/07/2023	12 11/07/2023	14 XX	15 21/07/2023	16 24/07/2023	17 14/08/2023	18 XX
F2	Acquisition du système téléphonique CLUM au profit de la Primature		230111011101000 00724611000000	AON/S/01/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	09/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	XX
F3	Fourniture de la connexion internet secondaire (redundance) à la Primature sur le site de l'hôtel du Gouvernement		23011101120000 00561881000000	AON/S/02/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	09/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	XX
F4	Fourniture de la connexion internet réseau principal à la Primature sur le site de l'hôtel du Gouvernement		230111011101000 00561881000000	AON/S/03/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	09/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	XX
F5	Acquisition des notes au profit de la Cellule d'Analyse des Indicateurs de Développement (CAID)		23011101120000 00724521000000	AON/S/04/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	XX	18/05/2023	17/06/2023	09/07/2023	XX	08/07/2023	11/07/2023	XX	21/07/2023	24/07/2023	14/08/2023	XX
F6	Recrutement d'un prestataire pour le service de gardiennage et de sécurité de l'immeuble du Gouvernement situé à la place "le Royal" à Kinshasa/Gombe		23011101122700 00561881000000	AON/S/05/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023	XX
F7	Acquisition, installation et mise en service des groupes électrogènes ainsi que l'aménagement des abris pour lesdits groupes au niveau des Immeubles du Gouvernement (Site MOKASE)		23011101120000 00724210000000	AON/F/03/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023	XX
F8	Fourniture de la connexion internet au sein de l'immeuble du Gouvernement		230111011101000 00661311000000	AON/F/01/PM/ CGPMP/2023	AON	Prévisions Réalisations	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	03/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	27/09/2023	XX
Coût Total																			

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA
 WUSAMU NZINGA SIBE
 S.P. a
 29/06/2023