

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le 02 DEC 2022
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en USD	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Acquisitions des Mobiliers de bureau pour l'UEP/PRISE et la CSPP	37 199,45	76 176 872,83	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 001/PRISE-BAD/UEP/CNP M02/2023	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2023	16/02/2023	03/03/2023	13/03/2023	15	16/03/2023	17	05/04/2023	18
2	Acquisitions des Matériels Informatiques pour la Coordination du projet	27 299,51	55 983 992,20	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 002/PRISE-BAD/UEP/CNP M02/2023	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2023	16/02/2023	03/03/2023	13/03/2023		16/03/2023		05/04/2023	
3	Acquisitions des Matériels Informatiques pour la CSPP	8 401,17	17 222 393,58	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 003/PRISE-BAD/UEP/CNP M02/2024	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2023	20/03/2023	04/04/2023	14/04/2023		17/04/2023		08/05/2023	
4	Acquisitions des Mobiliers de bureau pour la CSPP	16 675,16	33 979 079,58	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 004/PRISE-BAD/UEP/CNP M02/2023	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2023	20/03/2023	04/04/2023	14/04/2023		17/04/2023		07/05/2023	
5	Acquisitions des Mobiliers de bureau pour les deux régions provinciales (K.O.C et K. CE)	30 729,99	62 996 469,58	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 005/PRISE-BAD/UEP/CNP M12/2023	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2024	11/01/2024	28/01/2024	05/02/2024		08/02/2024		28/02/2024	
6	Acquisitions des Matériels Informatiques pour les deux régions provinciales (K.O.R et K. CE)	15 400,71	31 571 469,25	PRÊT BAD 210050042751	ACF N° 006/PRISE-BAD/UEP/CNP M12/2023	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2024	11/01/2024	28/01/2024	05/02/2024		08/02/2024		28/02/2024	
COUT TOTAL:		135 565,98	277 910 287,02																			

NB. Taux de change : 2060FC pour 1 Dollar Américain

Fait à Kinshasa, le 12 DEC 2022

Pour le Coordonnateur National en Congé

