

Vc

AUTORITE CONTRACTANTE :

FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PR	
	Intitulé du Marché	Code Budget	Montant budget en FC	N° de demande de rotation	Méthodes de sélection		Elaboration de la DC	Not
1	Recrutement d'un Prestataire de service d'expertise immobilière pour le Fonds de Promotion de l'Industrie(FPI)	BUDGET 2023	1	3	4		5	
			48 000 000.00	DC /FPI/DC/DGA/CGPMP/PM/RR-HYS/2022/MS	DC	Prévisions	NA	
						Réalisations		

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : **11.9. DEC. 2022**

Signature : *[Signature]*



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

PRESTATION DE SERVICE

PHASE 1 : APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication DC	dépôt de dossiers DC	Evaluation des offres	Non Objection sur le rapport d'évaluation	Publication d'attribution	mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation sur le contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début de prestation	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NA	NA	23/01/2023	06/02/2023	NA	NA	09/02/2023	NA	20/02/2023		21/02/2023	08/03/2023	10/03/2023

[Signature]
12/2022
12