



**« Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics »**  
**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°004/CAB/MIN/CAP/CGPMP/2023**  
**MARCHE DE TRAVAUX ADDITIF SANS PRE-QUALIFICATION**  
**EXERCICE BUDGETAIRE 2023**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en FC	Code budget	Mode de passat	Prév. et réalisés	Elabo-ration du DAO	ANO DAO	Public .AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval u. des offr es	ANO Rapp ort d'Eva l des offres	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appr o. du contr at	Montant du contrat	Notifi- catio- n du contr at	Entré e en vigue ur	Date d début d'exécu- tion / de livraisons.	
																				1
1	Travaux d'aménagement et réhabilitation des sites récupérés sur la place TEMBE NA TEMBE pour abriter la Direction générale de l'Institut des Musées Nationaux du Congo(IMNC)	3.313.872.000	58806000 0664341	AON	Prévis	25/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	10/10/2023	24/10/2023	07/11/2023	13/11/2023	16/11/2023	01/12/2023	11/12/2023	-	14	15	16	17
					Réalis															

**N.B :** La source de financement est les Fonds spéciaux accordés par la Présidence de la République pour abriter la Direction Générale de l'Institut des Musées Nationaux et les installations de la conservation des œuvres d'art délogées du site de la présidence au Mont-Ngaliema. Le montant accordé est de **1.380.780\$US**, soit **3.313.872.000FC**.

**KATHUNGU FURAHA Catherine,**  
 Personne Responsable des Marchés.

