



Cellule de Gestion des Projets et
des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES A PUBLIER

ETABLI LE 22 JANVIER 2015

Référence	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
	Intitulé du marché	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date début	Date fin
1	Réhabilitation bâtiment siège FPEN	Fonds propres	Travaux	DC		26 janvier		
2	Acquisition fournitures de bureau	Fonds propres	Fournitures	DC		26 janvier		
3	Acquisition pièces de rechange pour moyens roulants	Fonds propres	Fournitures	DC		26 janvier		
4	Acquisition des ordinateurs	Fonds propres	Fournitures	AON	16 février	18 avril	18 mai	
5	Acquisition des matériels didactiques	Fonds propres	Fournitures	AON	16 février	18 avril	18 mai	
6	Acquisition des banc scolaires	Fonds propres	Fournitures	AON	16 février	18 avril	18 mai	

Le Secrétaire Permanent

KUNDA KANGA Michel

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
Florentine SOKIFUANI EYENGA

LE DIRECTEUR GENERAL FF

