

VIC

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
18 DEC 2023  
Signature: 

AUTORITE CONTRACTANTE :  
UNITE DE GESTION DU PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER  
ET D'INCLUSION FINANCIERE EN RDC  
(PADSFI)

Période du 1er décembre 2023 à 31 décembre 2024, Exercice budgétaire : 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES, SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Caté limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat (USD)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	26 200,00	Projet PADSFI	N/A	CF	Prévisions Réalisations	5 N/A	6 N/A	7 lun 18/12/2023	8 mar 26/12/2023	9 mar 20/01/2024	10 N/A	11 lun 8/01/2024	12 jeu 11/01/2024	13 ven 26/01/2024	14 lun 5/02/2024	15 -	16 jeu 8/02/2024	17 mar 13/02/2024	18 ven 23/02/2024
2	150 650,00	Projet PADSFI	N/A	AOB	Prévisions Réalisations	5 lun 18/12/2023	6 N/A	7 mar 26/12/2023	8 jeu 25/01/2024	9 ven 9/02/2024	10 sam 24/02/2024	11 jeu 29/02/2024	12 mar 5/03/2024	13 mer 20/03/2024	14 sam 30/03/2024	15 -	16 mar 2/04/2024	17 lun 22/04/2024	18 jeu 2/05/2024
<b>Coût Total</b>																			

Fait à Kinshasa, le 05/12/2023  
Le Coordonnateur 