

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°024/MINESUCAB/MIN/MNB/CGMP/ISP/2024

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR SA  
 D.G.C.M.P  
 07 FEV 2024  
 Signature : 

Numéro	Intitulé du Proj/Plan/Ch	PHASE 1: PROCEDEURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
		Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AJO	Dés à terme départ Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Travaux
1	Travaux de parachèvement de la salle de conférence au profit de l'Université de Kinshasa dans la Province de MANICHA		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
2	Travaux de construction des bâtiments abritant l'Institut Supérieur Pédagogique de Karamo dans la Province de SUD-KIVU		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
3	Travaux de construction des bâtiments abritant l'Université de Mena dans la Province de KASAI		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
4	Travaux de construction du bâtiment administratif, des auditoires, de la salle de professeurs, du hall des étudiants et auditoires, de la salle technique et école d'apprentissage au profit de l'ISPMASHALA dans la Province de KASAI		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
5	Travaux de construction d'un bâtiment à deux niveaux abritant quatre (04) auditoires au profit de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kisangani dans la Province de la ISHOP		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
6	Travaux de construction des locaux des étudiants en faveur de l'Institut Supérieur Pédagogique de Boma dans la Province de TILDI		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
7	Travaux de construction d'un bâtiment R+3 abritant six (06) auditoires et les bureaux administratifs au profit de l'Institut du Bâtiment et des Travaux Publics de Masak dans la Province de KONGO CENTRAL		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
8	Travaux de construction de trois (03) laboratoires abritant trois (03) auditoires situés au niveau de l'Institut Supérieur de Commerce (ISICO) dans la Province de HAUTE-LE		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
9	Travaux de construction et équipements des bâtiments à usage académique en faveur de l'Institut Supérieur Pédagogique et Technique de Goma dans la Province de NORD-KIVU		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
10	Travaux de construction du bâtiment administratif au profit du CENDAS		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
11	Travaux de construction de l'implantation et de la bibliothèque en faveur de l'Université Joseph Kasabubu à Boma dans la Province de KONGO CENTRAL		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
12	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 abritant les auditoires et des bureaux administratifs au profit de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bandundu dans la Province de KIVU		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
13	Travaux de construction des bâtiments abritant l'Institut Supérieur des Techniques Médicales de Komezo dans la Province de LULUABU		82 328	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
14	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le Secrétaire Général de l'enseignement Supérieur et Universitaire		241 847	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
15	Travaux de réhabilitation de l'antenne de l'Université JOSEPH KASABUBU en faveur de l'ISDPR/KIVU dans la Province de SUD-KIVU		241 848	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
16	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'Institut Supérieur Pédagogique de Bakavu dans la Province de SUD-KIVU		181 280	Néant	ACN	Prévisions	20/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	23/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	Néant	17/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
17	TOTAL GENERAL																			

*Voel approuvé*  
*Le Secrétaire Permanent de l'UNIPRES*  
*MABWA LAÏVINIKI OTHUSIAN*  
*06.24*

Fait à Kinshasa, le  
 Personne Responsable du Marché  
 MUHINDO NZANGI BUTONDO