

V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 11 FEV 2024
Signature: *[Signature]*

FONDS DE GARANTIE POUR L'ENTREPRENARIAT AU CONGO "FOGEC"
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES N°01/2024
MARCHES DES TRAVAUX/ SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de cloisonnement et cablage du siege du Conseil d'Administration du FOGEC				CF	Prévisions	13/02/2024					04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024	
						Réalisations														
2	Travaux de renouvellement de peinture et de peinture du bâtiment administratif et emplacement du fil barbelé de sécurité de la clôture pour FOGEC				CF	Prévisions	13/02/2024					04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024	
						Réalisations														
Coût Total																				

S ? ZANBA NIMAI
[Signature]

Fait à Kinshasa, le 29/01/2024
Hélène GAKURU BUGARA
Directeur Général ai



FONDS DE GARANTIE POUR L'ENTREPRENARIAT AU CONGO "FOGEC"
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES N°01/2024
MARCHÉS DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 14 FEV 2024
Signature: *[Signature]*

Numero	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration	Non	Publication	Date limite	Evaluation	Non	Publication	Mise au	Non	Approbation	Montant du	Date	Date entrée	Date de	
							du DAO	Objection	AAO	dépôt Offres	des offres	Objection	attribution	point du contrat	Objection	du Contrat	Contrat	notification	en vigueur	livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des matériels et fournitures informatiques pour le compte du FOGEC		fonds propres	DAO n°001/FOGEC/IAON/2022	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	27/05/2024	06/06/2024		10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024	
						Réalisations															
2	Acquisition des huils vehicules terrestres pour le compte des agents et cadres du FOGEC		fonds propres	DAO n°002/FOGEC/IAON/2024	AOI	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	27/05/2024	06/06/2024		10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024	
						Réalisations															
3	Acquisition des combustibles et carburants pour le compte de FOGEC		fonds propres	DAO n°003/FOGEC/IAON/2024	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	27/05/2024	06/06/2024		10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024	
						Réalisations															
4	Acquisition des fournitures de bureau		fonds propres	DAO n°004/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	26/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
5	Acquisition de vivres secs (lait, sucre, café, the et autres) pour le compte de FOGEC		fonds propres	DAO n°005/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
6	Acquisition des documents (livres et magazine)		fonds propres	DAO n°006/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
7	Acquisition des mobiliers de bureau pour le Compte du FOGEC		fonds propres	DAO n°007/FOGEC/CF/2024	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	16/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	11/05/2024	27/05/2024	06/06/2024		10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024	
						Réalisations															
8	Acquisition des fournitures de capacité internet à haut débit pour entreprise		fonds propres	DAO n°008/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
9	Acquisition d'un logiciel de soumission des business plans en ligne		fonds propres	DAO n°009/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
10	Acquisition d'un logiciel de gestion de la tresorerie du FOGEC		fonds propres	DAO n°010/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
11	Acquisition d'un logiciel de gestion des immobiliers du FOGEC		fonds propres	DAO n°011/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
12	Acquisition de logiciel d'archivage et numérisation électronique		fonds propres	DAO n°012/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
13	Acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines et paie		fonds propres	DAO n°013/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
14	Acquisition d'un logiciel en charge de suivi de recouvrement et portefeuille		fonds propres	DAO n°014/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
15	Acquisition d'un logiciel de gestion d'approvisionnement		fonds propres	DAO n°015/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
16	Acquisition des matériels et accessoires informatiques de bureau		fonds propres	DAO n°016/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
17	Acquisition de forfaits des communication et d'internet		fonds propres	DAO n°017/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
18	Acquisition de Consommables Informatiques		fonds propres	DAO n°018/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
19	Acquisition des matériels et accessoires de bureau		fonds propres	DAO n°019/FOGEC/CF/2024	CF	Prévisions	13/02/2024	NA				NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	27/05/2024	26/06/2024	
						Réalisations															
Coût Total						Réalisations															

S P BAMBANI
[Signature] 14/02/2024

Fait à Kinshasa, le 29/01/2024

Hélène GAKURU BUGARA
Directeur Général ai

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: **14 FEV 2024**
Signature: *[Signature]*

FONDS DE GARANTIE POUR L'ENTREPRENARIAT AU CONGO "FOGEC"

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES N°01/2024
MARCHES DES PRESTATIONS DES SERVICES/ SANS PREQUALIFICATION**

Numero	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Sélection des centres médicaux et hospitaliers pour la prise en charge médicales des agents et cadres du FOGEC		fonds propres	001/FOGEC/IA	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	07/06/2024			10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024
						Réalisations															
2	Location du bâtiment administratif du Conseil d'Administration du FOGEC		fonds propres	002/FOGEC/IA	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	07/06/2024			10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024
						Réalisations															
3	Location du bâtiment pour la Direction Générale du FOGEC		fonds propres	003/FOGEC/IA	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	07/06/2024			10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024
						Réalisations															
4	Recrutement d'un prestataire leasing d'imprimante pour entreprise et maintenance		fonds propres	004/FOGEC/IA	CF	Prévisions	13/02/2024	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/05/2024	03/05/2024			06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024
						Réalisations															
5	Recrutement d'un prestataire spécialisée dans la facilitation voyage, obtention et régularisation des titres de voyage, transport et hébergement pour le compte du FOGEC		fonds propres	005/FOGEC/IA	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	07/05/2024	13/05/2024	28/05/2024	07/06/2024			10/06/2024	01/07/2024	02/08/2024
						Réalisations															
6	Recrutement d'un prestataire de service pour nettoyage des bureaux du FOGEC		fonds propres	006/FOGEC/IA	AON	Prévisions	13/02/2024	28/02/2024	02/03/2024	09/04/2024	25/04/2024	14/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	15/06/2024			18/06/2024	01/07/2024	28/06/2024
						Réalisations															
7	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien du jardin, évacuation des poubelles, de désinsectisation du siège de		fonds propres	007/FOGEC/IA	CF	Prévisions	13/02/2024	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024			06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024
						Réalisations															
8	Recrutement d'un prestataire de service d'assurance automobile pour le compte des véhicules du FOGEC		fonds propres	008/FOGEC/IA	CF	Prévisions	13/02/2024	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024			06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024
						Réalisations															
9	Recrutement d'un prestataire spécialisé dans la réparation, entretien des climatiseurs et générateur pour le compte du		fonds propres	009/FOGEC/IA	CF	Prévisions	13/02/2024	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024			06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024
						Réalisations															
10	Recrutement d'un prestataire pour le placement de licence office 365 et la personnalisation du portail actif directory		fonds propres	010/FOGEC/IA	CF	Prévisions	13/02/2024	NA	NA	NA	NA	NA	04/04/2024	08/04/2024	23/04/2024	03/05/2024			06/05/2024	27/05/2024	28/06/2024
						Réalisations															
Coût Total																					

SIBANBA MIMI
[Signature] 14/02/2024

Fait à Kinshasa, le 29/01/2024

Hélène GAKURU BUGARA
Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 14 FEV 2024

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Obje. sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	20/08/2024	04/09/2024	14/09/2024		17/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/02/2024		16/02/2024	07/03/2024	07/04/2024



Fait à Kinshasa, le 29/01/2024

Hélène GAKURU BUKARA

Directrice Générale a.i