


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration de B.O	Non affectation des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres	Publication des offres
1		201 003	AON N° 04/CABMIN.FINCCG/P/MT/2022	AON	Prévu	30/05/22	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A	V/A
	Construction d'un Bâtiment et des salles de formation (1)				Realisé																				

(1) Ce marché est en cours d'exécution. Il a suivi toutes les étapes nécessaires de la procédure des marchés publics au cours de l'année 2023, jusqu'à son approbation par l'Autorité approuvée (SEM) Le Ministre du Budget. A ce jour, il doit entamer la phase de paiement du fournisseur.

Fait à Kinshasa, le 01 Mars 2024  
 Prof. William MBUYISWA KALOMBAYI  
 Personne Responsable des Marchés



D.G.C.M.P  
 Le 1.8 Mars 2024  
 Signature: [Signature]



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le: ... 14 Mars 2024  
Signature: *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTRE DES FINANCES  
AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO  
Briséville, le 14 Mars 2024, Exercice Budgetaire 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION**

N°	Titre du projet/marché	N° Budget	N° Appel d'offres	N° de l'acte de passation	Prévision (Médiane)	PHASE 1: Appel d'offres			PHASE 2: Evaluation des offres			PHASE 3: Conclusion et notification du marché			
						Date de l'acte de l'Etat	Date de l'appel d'offres	Date de l'acte de passation	Date limite de dépôt des offres	Date de l'évaluation des offres	Date de l'acte de passation	Date de l'appel d'offres	Date de l'acte de passation	Date de l'acte de passation	
1	Acquisition des matériels de transport (1)	241 007	DAO 01/MA/FM/CPC/CC/CPMP/2023	AOI	Prévisions	03/12/2023	28/04/2024	28/04/2024	14/07/2023	14/07/2023	17/10/2023	18/03/2024	18/03/2024	08/04/2024	23/04/2024
2	Impression imprimés de états financiers	68 434	JCA 01/MA/FM/CPC/CC/CPMP/2024	AOI	Prévisions	25/03/2024	25/04/2024	25/04/2024	25/06/2023	25/06/2023	28/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	22/07/2024	06/08/2024
3	Acquisition des consommables informatiques	68 411	CFMF 001/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
4	Acquisition des matériels informatiques	68 411	CFMF 002/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
5	Acquisition des fournitures de bureau	68 411	CFMF 003/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
6	Acquisition des matériels et logiciels de bureau	68 411	CFMF 004/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
7	Acquisition des matériels de nettoyage et d'entretien des bureaux	68 411	CFMF 005/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
8	Acquisition des services FIS/COLE fin d'année	68 411	CFMF 006/PC/CC/CPMP/2024	Consultation des fournisseurs (CF)	Prévisions				19/04/2024	19/04/2024	14/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	17/05/2024	
	TOTAL														

Fait à Kinshasa, le 14 Mars 2024  
Prof. William MBUYEMBA KALOMBAYI  
Personne Responsable des Marchés



(1) Ce marché est en cours d'exécution. Il a suivi toutes les étapes nécessaires de la procédure des marchés publics au cours de l'année 2023. Jusqu'à son approbation par l'Autorité Approuvante (SEM Le Premier Ministre) A ce jour, il doit entamer la phase de paiement du fournisseur.



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 18 MARS 2024  
Signature : *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTRE DES FINANCES  
AUTORITE CONTRACTANTE : CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO  
PLURIS : 011-16-160161 du 31 décembre, Exercice budgétaire 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Nbre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Nbre	Montant budget en FC	Codé Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions - Coefficient	Libération du B.O	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objequis sur file etc.	Realisations attribution	Date au plan du contrat	Von objequis	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire de service internet	56 411	66 411	CFMS/01/PC/CC/CP/MP/2024	Consultation des Fournisseurs (CF)	Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2024	23/04/2024	04/05/2024	14/05/2024	14	15	17/05/2024	17
2	Recrutement d'un prestataire pour entretien des bureaux	66 411	66 411	CFMS/02/PC/CC/CP/MP/2024	Consultation des Fournisseurs (CF)	Prévisions Realisations	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/04/2024	23/04/2024	04/05/2024	14/05/2024			17/05/2024	
	TOTAL																		

Fait à Kinshasa, le 18 Mars 2024  
Prof. William MBUYAMBAKI KALOMBAYI  
Personne Responsable des Marchés

