

République Démocratique du Congo



Kinshasa, le
10 MARS 2024

Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024.

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Phase 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				Phase 2: EVALUATION DES OFFRES				Phase 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Initiale du marché	N°Appel budget	Code budget en FC	Méthodes de passation	Elaboration des DAO	Non Objection AAO	Date limite de dépôt Offres	Evaluations des Offres	Non objection sur le REO	Mise au point du contrat	Publication attribution	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Acquisition de matériels aratoires, fétillants, pesticides, équipement de transformation et de protection en faveur des services du Secrétariat Général de l'Agriculture	44200	1	A01	Prévisions	29/02/2024	15/03/2024	16/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	09/07/2024	07/09/2024
2					Réalisations													

05/03/2024
Signature



