


Numéro	Intitulé du Marché		1	2	3	4	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Montant	budget en USD	code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	Date limite dépôt Offre
1	12 000	FP	1	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16/05/2024	8
					Réalisations					
2	13 360	FP	2	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16/05/2024	7
					Réalisations					
3	28 470	FP	3	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16/05/2024	6
					Réalisations					
4	9 800	FP	4	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16/05/2024	5
					Réalisations					
<b>Coût Total</b>										
										63 630

Fait à Kinshasa, le 04/04/2024  
 Guy WEMBO LOMBELA  
 Directeur Général

Legende:  
 FP: Fonds propres  
 CF: Consultation des fournisseurs





VALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	

APPROUVÉ  
 D.G.C.M.P.  
 08 AVR 2024  
 Les: .....  
 Signature: .....