

Version corrigée

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024**

(MARCHES DE FOURNITURES)

DU 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2024

D.G.-C.M.P.  
Le: 15 MAI 2024  
Signature: 

Intitulé du marché	Coût estimatif (en \$ USD)	Code budget	Mode de passat.	Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
					Elaboration du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contract	ANO	Appro. du contract	Mon tant du contract	Notific	Entrée en vigueur	Date d'expiration
Acquisition de mobiliers et autres équipements de bureau	70.000,00	FP	AON	Prévis Réalis.	22/5	N.A	24/5	24/6	09/7	NA	15/7	20/7	05/8	15/8	-	19/8	09/9	-
Acquisition de matériels et accessoires informatiques	130.000,00	FP	AON	Prévis Réalis.	22/5	N.A	24/5	24/6	09/7	27/7	29/7	02/8	17/8	28/8	-	31/8	20/9	-
Acquisition de matériels roulants	675.000,00	FP	AOI	Prévis Réalis.	22/05	06/6	10/6	10/7	25/7	09/8	12/8	17/8	02/9	12/9	-	15/9	07/10	-

Fait à Kinshasa, le 13/05/2024.

LOMBI MAMBOTÉ Evy  
Secrétaire permanent

