

Acquisitions des Biens

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P.
 Le: ...19 AVR 2024
 Signature:

N°	Description	Montant Budget m (MD)	Cofin Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prév. Réal.	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rep. Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
																					Prév.
FOURNITURES																					
1	Acquisition de 05 bus pour le transport des passagers des aéroports de Lubumbashi, Goma, Kisangani et Mbuji-Mayi			FP/RVA	AOI/001	AOI	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
2	Acquisition de matériels roulants de service			FP/RVA	AOI/002	AOI	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
3	Acquisitions des matériels de topographiques pour la RVA			FP/RVA	DC/001	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
4	Acquisition de 02 minibuses pour le transport des hôtes de l'aéroport de Ndjili			FP/RVA	AON/001	AON	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
5	Acquisitions des batteries pour onduleurs des Centrales électriques des aéroports			FP/RVA	AOI/003	AOI	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
6	Acquisition des Onduleurs pour le Pavillon Présidentiel de l'Aéroport de Kinshasa/Ndjili			FP/RVA	AON/002	AON	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
7	Acquisition du Groupe électrogène de 400 kva pour le Pavillon Présidentiel de l'Aéroport de Kinshasa/Ndjili			FP/RVA	AON/003	AON	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		19/08/2024	09/09/2024	30/09/2024	
8	Acquisition d'un système de climatisation pour le Pavillon Présidentiel de l'Aéroport de Kinshasa/Ndjili			FP/RVA	AON/004	AON	29/04/2024	14/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	02/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	25/07/2024	05/08/2024		22/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	
9	Acquisitions Equipements de mobilité transverse: Ascenseur pour la Tour de Contrôle de Ndjili.			FP/RVA	AON/005	AON	29/04/2024	14/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	02/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	25/07/2024	05/08/2024		08/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	
10	Acquisitions des Autres matériels de Navigation aérienne (Radio Communication, enregistreurs, sonorisation (Élérouchours) et équipement de surveillance)			FP/RVA	AOI/003	AOI	29/04/2024	14/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	02/07/2024	05/07/2024	10/07/2024	25/07/2024	05/08/2024		22/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	
11	Acquisition de Autres Matériels roulants (Motrices à deux Roues et non motrices à deux Roues)			FP/RVA	AON/006	AON	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		18/08/2024	07/09/2024	28/09/2024	
12	Acquisition de trois mille (3000.00) chariots pour les aéroports			FP/RVA	AOI/004	AOI	25/04/2024	10/05/2024	12/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	15/08/2024		18/08/2024	07/09/2024	28/09/2024	
13	Acquisition de câbles de balisage lumineux pour les aéroports de la RDC			FP/RVA	AOI/005	AOI	29/04/2024	10/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
14	Acquisition de Mobiliers des bureaux			FP/RVA	AOI/006	AOI	29/04/2024	10/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
15	Acquisition du nouveau système de manutention et transport des bagages (Carrousel) pour les aéroports internationaux			FP/RVA	AON/007	AON	29/04/2024	10/05/2024	16/05/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
16	Acquisition des Scanners de sûreté pour l'Aéroport de Ndjili			FP/RVA	AON/008	AON	25/04/2024	10/05/2024	11/06/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	29/06/2024	04/07/2024	19/07/2024	29/07/2024		02/07/2024	22/07/2024	21/08/2024	
17	Acquisitions des Logiciels et site internet pour la RVA			FP/RVA	AON/009	AON	25/04/2024	10/05/2024	15/06/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
18	Acquisitions des Machines à outils portables (DAS), le Compresseur, poste à souder et charges batteries			FP/RVA	AON/010	AON	25/04/2024	10/05/2024	11/06/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	29/06/2024	14/06/2024	04/07/2024	15/07/2024		18/07/2024	07/08/2024	06/09/2024	
19	Acquisitions de ponts basculés de 150 tonnes pour les aéroports internationaux (Kinshasa/Ndjili, Lubumbashi/Luano, Kisangani/Bangolea et Goma)			FP/RVA	AON/011	AON	25/04/2024	10/05/2024	15/06/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
20	Acquisitions matériels des bureaux (Machines à écrire, compteurs des billets des banques, Coffre-Fort)			FP/RVA	DC/002	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
21	Acquisitions des matériels d'emballages récupérables et identifiables			FP/RVA	DC/003	DC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
22	Acquisitions des matériels de conditionnement d'air, calorifiques et de conservation des vivres			FP/RVA	AON/012	AON	25/04/2024	10/05/2024	15/06/2024	15/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	09/08/2024	20/08/2024		23/08/2024	12/09/2024	12/10/2024	
23	Acquisition des Matériels informatiques (Ordinateurs, imprimantes, onduleurs , les serveurs , routeurs et autres)			FP/RVA	AON/013	AON	22/04/2024	07/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	13/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	12/08/2024		15/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	

