

Numéro	Description	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Méthode d'appel des offres	Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant budget en TC	Montant en USD	Cote Budget			Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	Acquisition fourniture de bureau FONNAT		4-6011	AOI	AOI	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
2	Acquisition équipement informatique		7-2412	AON	AON	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
3	Acquisition Meubles de bureau		7-2411	AON	AON	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
4	Acquisition Véhicule Forat		7-2452	AOI	AOI	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
5	Acquisition Prédites de nettoyage		4-6061	AON	AON	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
6	Acquisition fournitures publicitaires sur la télévision		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
7	Acquisition véhicules Secrétariat Général		PNUD	AON	AON	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
8	Acquisition Crédit Téléphone		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
9	Acquisition Fourniture de Bureau, SG		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
10	Acquisition Equipement Internet, SG		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
11	Acquisition Equipement Informatique, SG		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
12	Acquisition matériel et fourniture, SG		PNUD	CF	CF	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	13/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	19/01/2025				
	Coût Total																									

MOSISAKA NKONTBE SARAH
 Charge' Invention en Trocés

In 09/10/2024

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: ... 19.01.2024 ...
 Signature