


**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G. STMPA**  
 Le: ... 01.09.2024  
 Signature: 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Projet/Marché	Montant Budget en FC	Montant en USD	Code Budget	n° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions		Prévisions						
						Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations	Prévisions Réalisations									
Travaux de réhabilitation Immeuble FONAT	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			8-2331		AON	02/09/2024	17/09/2024	19/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	20/11/2024	23/11/2024	28/11/2024	13/12/2024	23/12/2024		24/12/2024	26/12/2024	15/01/2025	

*KOSISAKA NKONBE SARAH*  
*chargé de négociation des marchés*  
*2009/081 2024*

ISANGAMELA BOTUJI Joseph-Louis