


PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Secrétariat Général au Développement Rural
Exercice 2024

DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: ...2.1 AOÛT 2024...
 Signature : 

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des Matériels Informatiques en faveur des Services Centraux du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817190001	DAOI N° 004/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
2	Acquisition des mobiliers et petits matériels des bureaux en faveur des Services Centraux du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817250001	DAOI N°005/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/UTM/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
3	Acquisition des matériels aratoires en faveur du "SENAHUP" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817170001	DAOI N°008/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
4	Acquisition des matériels d'appui à la dynamique communautaire 10 MOTOS, 14 JEEPS, 2 BUS en faveur de la Direction Nationale des coopératives et organisations paysannes "SNCOOP" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	240420458291802724811000000	DAOI N°007/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
5	Acquisition de 500 Motos et 1000 Vélos en faveur des coordonnateurs provinciaux et quelques Directions du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452600842664341000000	DAOI N°008/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
6	Acquisition des fournitures et petits matériels des bureaux en faveur de la Direction d'Etude et Planification "DEP" et de la Cellule des Gestion des Projets et des Marchés Publics "CGPMP" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452020842664341000000	DAON N°009/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AON	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
7	Acquisition des matériels de constructions (26 Pondeuses mécaniques à briques; 26 Pondeuses de pavés en couleur; 26 Presse manuelles et autres petits matériels) pour l'amélioration de l'habitat rural en faveur du Service Nationale d' Habitat Rural "SENAHRU" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817040001	DAOI N°009/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
8	Acquisition des matériels roulants (52 Tracteurs et 26 véhicules de liaison) pour l'amélioration de l'habitat rural en faveur du Service Nationale d' Habitat Rural "SENAHRU" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817060001 2404240452000842724817110001 2404240452000842724817140001	DAOI N°010/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
9	Acquisition des matériels roulants (52 Camions à benne basculantes 20T) pour l'amélioration de l'habitat rural en faveur du Service Nationale d' Habitat Rural "SENAHRU" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817080001 2404240452000842724817100001 2404240452000842724817150001 2404240452000842724817180001	DAOI N°011/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
10	Acquisition des matériels roulants (52 Camions Malaxeurs / Bétonnières) pour l'amélioration de l'habitat rural en faveur du Service Nationale d' Habitat Rural "SENAHRU" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817160001	DAOI N°012/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
11	Acquisition des Intrants et Equipements de peche en faveur de la Direction de Peche en Milieu Rural "PEMIRU" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817090001	DAOI N°013/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
12	Acquisition d'un charoi auto mobile en faveur du SG, DAF, DEP, DANTIC, PEMIRU, CGPMP etc... du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural (4 BUS, 3 Mini-Bus, 10 JEEPS et 15 Pick-Up double)	2404240452000842724817010001 2404240452000842724817230001	DAOI N°014/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
13	Acquisition des fertilisants, Intrants agricoles et Semences marchères, Pesticides en faveur du "SENAHUP" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817030001	DAOI N°015/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
14	Acquisition et installation des matériels de reprographie (Matériels des radios rurales locale pour les 26 Provinces) en faveur du Service National d'Informations Rurales "SNIR" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817120001 2404240452000842724817050001	DAOI N°016/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
15	Acquisition des matériels et des équipements pour différentes formations de jeunes (coupe et couture, menuiserie, maçonnerie, soudure et ajustage, peinture, agriculture, élevage et transformation des produits agricoles en faveur du Service National d'Encadrement et Reclassement de la Jeunesse Rurale "SENEJER" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	2404240452000842724817130001	DAON N°017/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
16	Acquisition des Matériels et Outillages techniques pour la mise en reseau de l'énergie solaire en milieu rural en faveur du Service National des Energies Nouvelles " SENEN" du Secrétariat Général du Ministère du Développement Rural	24042404582400008232810000000	DAOI N°018/GOUV/FOURN/CGPMP/DR/MR/2024	AOI	Prévisions	02-août	19-août	21-août	23-sept.	8-oct.	23-oct.	28-oct.	1-nov.	15-nov.	25-nov.	27-nov.	17-déc.			
					Réalisations															
Coût Total		27 072 455																		

Taux 2900 CDF

MUSEMENE - RACHEL
 SP/CGPMP - MIN/DEV RURAL

 1-15/08/2024

Fait à Kinshasa, le

MUHINDO NZANGI BUTONDO

