



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION
ET DESENCLAVEMENT

TRANSPORTS AU CONGO

Direction Générale

Plan de passation des marchés additif des travaux

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2024

Exercice budgétaire 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Élaboration du DAO	Non Objection	Publication AAC	Date limite dépôt des offres
01.	Acquisition des pneus et batteries des véhicules terrestres	1	2	3	4	Prévisions Réalisations	5 26/08/2024	6 10/09/2024	7 13/09/2024	8 14/10/2024

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Évaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison et/ou début des travaux
29/10/2024	13/11/2024	16/11/2024	02/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	-	30/12/2024	20/01/2025	-

Fait à Kinshasa, le

Bâtonnier MBERE MOBA Cyprien

Directeur Général