

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

AUTORITE CONTRACTANTE - CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Révisé: du 31 août au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2024

Nbre	Montant budget en USD	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication MI	Dépenses MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la lettre restant	Elaboration des TD et de la DP	Objection sur les TD et DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite de dépôt Prop.	Réalisation des Travaux	Nom Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation comparative P/P	Négociation du contrat	Non Objection lecomat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
																											16-sept-24	1-oct-24
1/01		PNUD-PNSD	AMI 01	ACN/STQC	Prévisions	16-sept-24	1-oct-24	3-oct-24	4-nov-24	19-nov-24	4-déc-24	9-déc-24	23-déc-24	26-déc-24	27-janv-25	11-fev-25	26-fev-25	3-mars-25	18-mars-25	21-mars-25	7-avr-25	17-avr-25	21-avr-25	21-mai-25	12-mai-25	27-mai-25		
Coût Total																												

Recrutement d'une firme de consultant chargée d'élaborer une étude stratégique sur les potentiels sources de financement insuffisamment exploitées.

Fait à Kinshasa, le **23 SEPT 2024**

LUNGUNGU KISOJO Alain
Coordonnateur National

