

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature/Secrétariat Général du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2015

Exercice budgétaire : 2015

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de Sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de M	Evaluation des M	Non Objection sur la liste restreinte	Délibération des TD et de la DP	Non Objection sur les TD et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite Dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Installation couverture FT	Evaluation combinée FT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Attribution Provisoire du Marché	Approbation du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
C1	Recrutement d'un consultant (bureau d'études) chargé de l'étude de la problématique des incendies des maisons observés dans les territoires de KASONGO et SARAMABILA dans la province du MANIEMA	48.000.000,00	Intervention du Gouvernement	AMI/01/PM/CAB/C GPMP/2015	AON	SFOC	Prévisions	6/04/2015	9/04/2015	9/05/2015	23/05/2015	XX	26/05/2015	XX	29/05/2015	29/06/2015	13/07/2015	XX	16/07/2015	30/07/2015	3/08/2015	XX	8/09/2015	18/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	5/09/2015
						Réalisations																					
C2						Prévisions																					
						Réalisations																					
C3						Prévisions																					
						Réalisations																					
	Coût Total	48.000.000,00																									

Pour le Directeur de cabinet en mission

BUPIA HUSSEIN MOJA
Directeur de Cabinet Adjoint