

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DU COMMERCE

Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2015**

MARCHE DES FOURNITURES

Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8
ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES	405 966 001	15 041 104 700 375 200 000 000 000	001/MIN-COM/CGPMP/2015	AON	Prévisions	09/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/04/2015
					Réalisations				
					Réalisations				
					Prévisions				
					Réalisations				
					Prévisions				
					Réalisations				
					Prévisions				
					Réalisations				
Coût Total									

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10/05/2015	25/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	16/06/2015	26/06/2015		29/06/2015	20/07/2015	09/08/2015



Fait à Kinshasa, le 03 MARS 2015
 SECRETAIRE PERMANENT
 M. BADINEBENE MAKASA
 Chef de Division

AS