



Le Ministre

Kinshasa, le 3 AVR 2015

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

du Secrétariat Général du Développement Rural
Etabli le 13 Mars 2015

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B	FOURNITURES ET SERVICES																		
B6	Acquisition des Matériels éducatifs, récréatifs, culturels	95 000 000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Direction de l'Animation et. Vulgarisation Rurale	45 000 000,00	15042404560061102900019000																
2	Service National d'Encadrement	50 000 000,00	15042404560061102900019000																
B7	Acquisition des équipements électriques, groupes électrogènes	90 000 000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Service National des Energies Renouvelables	50 000 000,00	15042404560061102900019000																
2	Service National des Informations Rurales	40 000 000,00	15042404560061102900019000																
B8	Acquisition des équipements d'embarquement et des intrants de pêche	80000000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Pêche en Milieu Rural	80 000 000,00	15042404560061102900019000																
B9	Acquisition des pièces de rechange et petits matériels de garage	90000000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Service National d'Hydraulique Rurale	90 000 000,00	15042404560061102900019000																
B10	Acquisition des matériels de Communication	45000 000,00			DC	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Service National des Informations Rurales	45 000 000,00	15042404560061102900019000																
B11	Acquisition des intrants agricoles	90000 000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Service National de l'Horticulture Urbaine et Péri urbaine	90000000,00	15042404560061102900019000																
B12	Acquisition des mobiliers de bureau	190000000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Programme d'Appui à la Modernisation des Villages	45000000,00	15042404565578102920119000																
2	Service National de l'Horticulture Urbaine et Péri urbaine	45000000,00	15042404560061102900019000																
3	Services Nationales des Technologies Appropriées	45000000,00	15042404560061102900019000																
4	Service National des Coopératives et Organisations Paysannes	45000000,00	15042404560061102900019000																
B13	Acquisition des matériels informatiques	165000000,00			AON	Prévisions Réalizations	2-avr.	17-avr.	19-avr.	11-mai	26-mai	10-juin	15-juin	17-juin	2-juil.	13-juil.	15-juil.	7-août	
1	Programme d'Appui à la Modernisation des Villages	30000000,00	15042404565578102920119000																
2	Service National des Coopératives et Organisations Paysannes	30000000,00	15042404560061102900019000																
3	Cellule Technique de Développement	30000000,00	15042404560061102900019000																
4	Services Nationales des Technologies Appropriées	25000000,00	15042404560061102900019000																

5	Pêche en Milieu Rural	25000000,00	15042404560061102900019000																	
6	Service National des Informations Rurales	25000000,00	15042404560061102900019000																	
B14	Fourniture des Equipements divers du Secrétariat Général (epit, tente pour abri et autres)	290 000 000,00			AON	Prévisions	24-mars	8-avr.	10-avr.	11-mai	26-mai	10-jun	15-jun	17-jun	2-jul.	13-jul.		15-jul.		7-aout
1	Secrétariat Général	290 000 000,00	1504240450216310290001900			Realisations														
Coût Total		1 135 000 000,00																		

Eugène SERUFULI