



MINISTERE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET /MARCHÉ			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBAT° DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Coût estimatif En FC	Imputat° budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION										Début d'exécution	Fin	
				Mode de passat°	Transmission à DGCMF		Avis de Non Objection		Publication Avis d'Appel d'Offres		Ouverture des plis		Rapport d'Evaluation		Avis de Non Objection		Attribution					
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu			Réalisé
A. FOURNITURES ET SERVICES																						
01	Acquisition et installation des équipements informatiques et réseaux	636.526.492		AOI	27/04		11/05		13/05		11/06		25/06		09/07		13/07		22/07		13/08	
	Cabinet	406.664.492	1501120310 2863408920 200000																			
	CII	185.400.000	1501120310 2863402920 100000																			
	CGPMP	32.319.850	1501120310 2863402920 100000																			
	PAIE	12.142.150	1501120310 2863402920 100000																			

2

	Acquisition de véhicules	727.333.400		AOI											27/04		06/05		28/05	
	Cabinet	73.723.800	1501120310 01634029 20100000																	
	Sec. Général	122.063.600	1501120310 28634029 20100000																	
	CGPMP	89.763.000	1501120310 28634029 20100000																	
	DGCMP	220.000.000	1501120310 60634029 20100000																	
	DPSB	221.783.000	1501120310 06752029 20100000																	
03	Acquisition mobiliers de bureau	25.000.000		DC											27/04		06/05		28/05	
	CGPMP		1501120310 2863402920 200000																	
04	Acquisition consommables et équipements de l'Imprimerie en faveur du SENAPI	1.401.021.000	1501120316 01631029 00000000 1501120316 01742029 20100000	AOI	27/04	11/05	13/05	11/06	25/06	09/07	13/07	22/07	13/08							

Fait à Kinshasa, le **15 AVR 2015**

Personne Responsable des Marchés,

Prof. Michel BONGONGO IKOLI NDOMBO