

AUTORITE CONTRACTANTE : COORDINATION NATIONALE DE L'UNITE DE GESTION DU PROJET FADIR **PLAN DE PASSATION DES MARCHES**
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2015

MARCHE DE FOURNITURE/SERVICES SANS RME QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Fournisseur et Sélection	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en US\$	Montant Budget en FC	Code Budget	V° Appel d'Offres		Méthode de procédure	Publication de l'avis	Site Web/Revue	Publication appel d'offres	Date limite dépôt offres	Publication des offres	Site Web/Revue	Publication appel d'offres	Site Web/Revue	Approuvé en FC/Gauche	Approuvé en US\$	Date de signature	Date de signature		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Fourniture de matériel audiovisuel à BAGRADA	45 248,36	41 134 800	BAD	NY12PACADICOP / CBNPACFC2015	DC	Prévisions		20150215	03/12/2015	11/12/2015		20150215	20/12/2015	N/A	05/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
2	Acquisition des échantillons et Processus poussés pour le transport des produits agricoles en province	45 526	41 922 480	BAD	C166KAPACADICOP / PACADICOP15	DC	Prévisions		20150215	03/12/2015	11/12/2015		20150215	20/12/2015	N/A	05/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
3	Fourniture de matériel divers à TLOP	59 402,00	53 329 040	BAD	NY12PACADICOP / CBNPACFC2015	AOH	Prévisions		21/02/2015	21/12/2015	09/12/2015		11/12/2015	14/12/2015	N/A	05/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
4	Reception de petits matériels de démonstration des produits Agricoles en province	50 113	54 425 960	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		21/02/2015	21/12/2015	09/12/2015		11/12/2015	14/12/2015	N/A	05/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
5	Acquisition des groupes électrogènes pour les bâtiments administratifs de 5 Provinces	40 913	41 020 880	BAD	NY12PACADICOP / CBNPACFC2015	DC	Prévisions		03/02/2015	20/02/2015	11/02/2015		20/02/2015	29/02/2015	N/A	09/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
6	Equipements techniques de pratique professionnelle pour OAG SARTI SAMS 2 par Provinces	230 181	222 486 820	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		20/02/2015	17/02/2015	11/02/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	08/02/2016	
7	Equipements techniques de pratique professionnelle des IAF	240 414	222 486 820	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		02/02/2015	17/02/2015	11/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	08/02/2016
8	Equipements techniques de pratique professionnelle pour LOCALS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES EN PROVINCES 3 par Provinces	2 501 941	2 221 890 120	BAD	118015PACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		02/02/2015	11/02/2015	21/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	11/02/2016
9	Acquisition de matériel de suivi évaluateur	50 527	51 512 221,90	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		21/02/2015	21/12/2015	09/12/2015		11/12/2015	14/12/2015	N/A	05/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
10	Acquisition de Parcours, Boîtes pour Instituts de formation et centres spécialisés de formation	229 890	222 486 820	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		03/02/2015	11/02/2015	21/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	11/02/2016
11	Matériel de démonstration divers pour Réseau des Fiches	300 111	322 186 020	BAD	KB66VAPACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		10/02/2015	11/02/2015	21/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	11/02/2016
12	Acquisition des matériels divers pour les Instituts Supérieurs d'Etudes Agronomiques (ISA) et les Instituts Techniques Agronomiques (ITA) Membres du FADIR	450 000	414 000 000	BAD	120615PACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		10/02/2015	11/02/2015	21/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	11/02/2016
13	Acquisition des matériels divers pour les Centres de formation des métiers et d'insertion	550 000	508 000 000	BAD	130615PACADICOP / PACADICOP15	AOH	Prévisions		02/02/2015	17/02/2015	11/02/2015	09/12/2015	21/12/2015	20/12/2015	30/12/2015	11/12/2015	20/12/2015		20/12/2015	10/01/2016	11/02/2016
14	Matériel de REMOTOS TOUPE FERMAN DESTINES AUX DELÉGUES A PRES D'UNITE DE LEX PROVINCE DU KASAI ORIENTAL	50 000	48 000 000	BAD	170615PACADICOP / PACADICOP15	DC	Prévisions		02/02/2015	02/12/2015	11/12/2015		20/12/2015	20/12/2015	N/A	09/12/2015		09/12/2015	20/12/2015	20/12/2015	
Coté Total		8 086 690,36	7 022 114 421,80	BAD																	

AOH Appel d'Offre International
 DC Appel d'Offre National
 DC Demande de Cotation

Taux de change: 1 USD = 207 FC

2015

