

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures									
1	Acquisition des logiciels	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	23/04/2014	16/05/2014	_
2	Acquisition Equipements de connexion Internet des Chantiers	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
3	Acquisition Equipements de Froid et Autres Matériels	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
4	Acquisition Matériels de Mesure et Formation	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
5	Acquisition Logiciel GRATEC ADVANCE BRIDGE	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
6	Acquisition Equipement Fourway et Formation	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
7	Acquisition Equipements WAVETEC (Matériels de comptage de trafics) et Formation	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
8	Acquisition Appareil d'Auscultation Sonique des pieux	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
9	Acquisition Fourniture de Bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
10	Acquisition des Vivres pour les festivités 2014	Trésor Public	Fournitures	DC	20/09/2014	09/11/2014	27/11/2014	20/12/2014	_
11	Acquisition Fournitures diverses	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
12	Acquisition Habillement et tenue de chantiers	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
13	Pièces de rechange des véhicules	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
14	Entretien et Réparation diverses	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
15	Communication et Presse	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
16	Autres formations à l'extérieur de la RDC	Trésor Public	Fournitures	DC	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/01/1900	_
17	Acqition Ordinateurs, Imprimantes, Scanners, Onduleurs et Disques externes	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
18	Entretien Vehicules et Réparation Véhicules	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
19	Acquisition Armoires, Etagères, Coffres, Acquisition Tables et Chaises	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	04/05/2014	22/05/2014	14/06/2014	_
20	Acquisition des Véhicules	Trésor Public	Fournitures	AON	03/04/2014	07/06/2014	10/07/2014	02/08/2014	_
21	Acquisition Lubrifiant, Essence et Mazout	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	19/05/2014	21/06/2014	14/06/2014	_
22	Acquisition Appareils topographiques et Formation	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	19/05/2014	21/06/2014	14/06/2014	_

23	Acquisition Matériels de Cartographie et Télédétection et Formation	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	19/05/2014	06/07/2014	14/07/2014	-
24	Acquisition des drones (Géo-Science) et formation	Trésor Public	Fournitures	AON	30/03/2014	03/06/2013	06/07/2014	29/07/2014	-
25	Autres formations à l'intérieur de la RDC	Trésor Public	Fournitures	AON	15/03/2014	19/05/2014	21/06/2014	14/06/2014	-
26	Acquisition Matériels Spécifiques et Formation	Trésor Public	Fournitures	AOI	30/05/2014	03/06/2014	06/07/2014	29/07/2014	-
TRAVAUX									
1	Construction de 12 Passerelles sur le Boulevard Lumumba	Trésor Public	Travaux		12/11/2013	11/01/2014	08/02/2014	02/04/2014	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
1	Modernisation de la Route Nationale KASOMENO-KASENGA-CHALWE. Aménagement de l'Aérodrome de KASENGA et Construction du Pont HAUBANE sur la rivière LUAPULA	Trésor Public	Prest. Int.		-	10/04/2014	12/05/2014	14/06/2014	-
2	Aménagement du Palais du Peuple, Phase 2	Trésor Public	Prest. Int.		15/03/2014	13/09/2014	15/10/2014	17/11/2014	-

Charles Médard ILUNGA MWAMBA

DIRECTEUR GENERAL