

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
EXERCICE BUDGETAIRE 2016 (DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016)**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant Budget en Million FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Textiles et tissus	1.100	46051	01	AOI	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
Acquisition d'équipements informatiques	200	72412	02	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
Acquisition d'équipements industriels et électriques	250	72442	03	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
Acquisition de mobiliers, équipements de bureau et électroménager	250	72411	04	AON	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
Acquisition d'équipements de transport	950	72452	05	AOI	Prévisions	01/03	16/03	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphique, radios et cellulaires	150	72461	06	AON	Prévisions	N/A	N/A	18/03	18/04	03/05	18/05	20/05	25/05	09/06	20/06		23/06	13/07		
					Réalisations															
TOTAL	2.900																			

Fait à Kinshasa, le 05 FÉV 2016
François BEYA KASONGA
 République Démocratique du Congo
 Ministère de l'Intérieur
 CABINET DU D.G.
 Directeur Générale de Migration