

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'un système intégré de gestion du courrier hybride : Logiciel de pilotage ePost/Open 2 Full Edition Module d'impression ePost Printing Module de mise soupli ePost Inserting.	4.696.510.851,60	FP	-	AOI	Prévisions	07/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	20/04/2016	04/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	07/06/2016	16/06/2016	-	20/06/2016	11/07/2016		
						Réalisations															
2						Prévisions															
						Réalisations															
3						Prévisions															
						Réalisations															
4						Prévisions															
						Réalisations															
5						Prévisions															
						Réalisations															
6						Prévisions															
						Réalisations															
Coût Total		4.696.510.851,50																			

Kinshasa, le

Pour la Personne Responsable

Didier MUSETE

Directeur Général