

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2016**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des licences d'exploitations et l'installation des applications informatiques (Progiciel Postway) pour la gestion des comptes chèques postaux.	260.850.000	FP	-	AON	Prévisions	04/03/2016	18/03/2016	21/03/2016	19/04/2016	03/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	24/05/2016	07/06/2016	18/06/2016	-	20/06/2016	11/07/2016	
					Réalisations														
					Prévisions														
					Réalisations														
					Prévisions														
					Réalisations														
					Prévisions														
					Réalisations														
					Prévisions														
					Réalisations														
Coût Total	260.850.000FC																		

Kinshasa, le 20 février 2016

Pour la Personne Responsable

Didier MUSETE
Directeur Général