

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DU PLAN ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
 DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures									
1	Acquisition des matériels informatiques et bureautiques au profit de 11 Bureaux provinciaux de recensement	Trésor Public	Fournitures	DC	-	30/05/2014	09/06/2014	-	-
2	Acquisition des mobiliers de bureau au profit de 11 bureaux provinciaux de recensement (BPR)	Trésor Public	Fournitures	AON	13/05/2014	19/07/2014	30/07/2014	22/08/2014	-
3	Acquisition des mobiliers de bureau pour les nouveaux postes de travail pour la cartographie	Trésor Public	Fournitures	DC	-	30/05/2014	09/06/2014	-	-
4	Acquisition des sacs de couchage pour les agents cartographes	Trésor Public	Fournitures	AON	13/05/2014	05/08/2014	14/07/2014	06/08/2014	-
5	Acquisition des mégaphones au profit du BCR pour la sensibilisation	Trésor Public	Fournitures	AOI	30/05/2014	05/08/2014	15/08/2014	08/09/2014	-
6	Acquisition supplémentaire des motos au profit du BCR	Trésor Public	Fournitures	AON	30/05/2014	05/08/2014	15/08/2014	08/09/2014	-
Services									
1	Prestataire pour l'installation du réseau électrique au BCR	Trésor Public	Fournitures	DC	30/05/2014	05/08/2014	15/08/2014	08/09/2014	-
2	Prestataire pour l'acheminement des équipements de travaux cartographiques sur terrain	Trésor Public	Fournitures	AON	30/05/2014	05/08/2014	15/08/2014	08/09/2014	-
3	Prestataire pour l'installation du réseau informatique au profit du BCR	Trésor Public	Fournitures	DC	13/05/2014	03/07/2014	14/07/2014	06/08/2014	-

Fait à Kinshasa, le 29/04/2014

Pour la Personne Responsable des Marchés

John KUKULU NGBOKO
 Secrétaire Permanent