



Le Chancelier



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX POUR L'EXERCICE 2016

MARCHES DES FOURNITURES

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ					Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2 : AVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Imputation Budgétaire	N° Appel d'Offres	Méthode de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur Rap d'Ex	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date d'entrée en Vigueur	Date du Livraison
1-	Acquisition Véhicule Terrestre		72-452	N° 001/CG-PMP	AON	Prévision														
						Réalisation	21-03	04-04	05-04	05-05	18-05	01-06	03-06	10-06		21-06		21-06	21-06	21-07

Fait à Kinshasa, le 21 MARS 2016

SHULUNGU NEMBESO OTOKO

Général - Major