

République Démocratique du Congo

MINISTRE DU TOURISME



Cellule de Gestion des Projets
et des Marchés Publics

LE SECRETAIRE PERMANENT

Kinshasa, le

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016

Etablit le 07 JUN 2016

MARCHES DES FOURNITURE ET SERVICES

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. D'Eval.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CABINET DU MINISTRE, SECRETARIAT GENERAL ET SES SERVICES (B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11)																			
ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU	199.832.620	46011	01	AON	Prév	28/5	-	31/5	30/6	15/7	30/7	4/8	8/8	23/8	02/9	-	5/9	28/9	
					Réal														

8

SECRETARIAT GENERAL (B12)

ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT (VEHICULES TERRESTRES ET MOTOS)	500.000.000	72452	02	AOI	Prév.												16/5	8/6
					Réal	28/5	14/6	17/6	18/7	2/8	17/8	22/8	25/8	9/9	19/9	-	22/9	15/10

SECRETARIAT GENERAL (B13)

ACQUISITION EQUIPEMENTS DIVERS (INFORMATIQUES)	100.000.000	72481	03	AON	Prév.													
					Réal	28/5	-	2/6	2/7	18/7	2/8	8/8	11/8	26/8	5/9	-	8/9	1/10

Déppy MWANANGOMBE NANDWEY

OP1

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L'ENRONNEMENT, CONSERVATION
DE LA NATURE ET TOURISME
CELLULE PILOTE DE GESTION DES PROJETS
ET MARCHÉS PUBLICS
CGPMP/MECN-T



Cellule de Gestion des Projets
et des Marchés Publics

LE SECRETAIRE PERMANENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2016

Etablit le 07 JUIL 2016

MARCHES DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. D'Eval.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SECRETARIAT GENERAL DU TOURISME																			
Construction d'édifices de bâtiments (Centre récréatif aux abords du Lac MUKAMBA)	200.000.000	82321	01	AON	Prév.	1/5	-	3/5	2/6	17/6	2/7	7/7	11/7	26/7	5/8	-	8/8	31/8	-
					Réal.														
Construction divers (Centre récréatif à MOANDA)	289.683.575	82328	02	AON		1/5	-	3/5	2/6	17/6	2/7	7/7	11/7	26/7	5/8	-	8/8	31/8	-

58

Construction divers (Centre récréatif aux abords de la Lofoi dans la province du Katanga)	92.792.010	82328	03	AON	Prév.	-	-	3/5	2/6	17/6	-	22/6	25/6	-	21/7	-	25/7	17/8
					Réal.													
Construction divers (Centre récréatif à Bunia)	100.000.000	82328	04	AON	Prév.	10/5	-	13/5	13/6	28/6	-	4/7	7/7	22/7	1/8	-	4/8	27/8
					Réal.													
Construction divers (Palais touristique à Goma)	100.000.000	82328	05	AON	Prév.	10/5	-	13/5	13/6	28/6	-	4/7	7/7	22/7	1/8	-	4/8	27/8
					Réal.													
Construction divers (Centre récréatif à Kikwit dans la Province du kwilu)	250.000.000	82331	06	AON	Prév.	10/5	-	13/5	13/6	28/6	13/7	18/7	21/7	5/8	15/8	-	18/8	10/9
					Réal.													
Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices (Hôtels Lac May Ndombe dans la Province d'Inongo)	100.000.000	82328	07	AON	Prév.	10/5	-	13/5	13/6	28/6	-	4/7	7/7	22/7	1/8	-	4/8	27/8
					Réal.													
Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices (réserve de la faune de Lomako dans la Province de Tshuapa)	34.797.004	82331	08	DC	Prév.	-	-	-	-	-	-	13/5	-	-	23/5	-	26/5	20/6
					Réal.													

Déppy MWANANGOMBE NANGWE

OPJ

